
УТВЕРЖДАЮ:
И.о. заместителя главного инженера по ОТУ -

начальника ЦУС
_ Зубарев Н.М.
Х-7 2 0 1 2 г .

График ремонтов зл.оборудования и ВЛ 110-35 кВ филиала ОАО "МРСК Волги" - "Самарские РС", находящихся в диспетчерском управлении и

ведении диспетчера Самарского РДУ, на ноябрь 2012г.

(с учетом утверждённого Самарским РДУ сводного графика ремонтов эл.оборудования и ВЛ 500-35 кВ. находящихся в диспетчерском управлении и велении диспетчера
Самарского РДУ, на ноябрь 2012г.)
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Наименование объекта диспетчеризации

{Л')1 1, НС. "электростанция, оборудование)

Объект

ВЛ 1 ЮкВ Псчерская-1

Состояние транзита 1 10 кВ
Головная-Южная

ВЛ-1 ЮкВ СамТЭЦ-Кинель

ВЛ-1 ЮкВ СамТЭЦ-Кинель

ВЛ-1 ЮкВ
Новок\'йбышевская-2

ВЛ-1 ЮкВ
Новокуйбышевская- 1

ВЛ 1 ЮкВ БТЭЦ-Кинель-2

ВЛ-1 ЮкВ

Новокуйбышевская-2

1 1С К р н ж с к а я
ПС Кряжская
1 1 С ' 1 [ешральная- 1
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Утверждённый к месячном

графике срок ремонта
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1 !ачадо

(дата)

2 1 . 1 1 . 2 0 1 2

0 5 . 1 1 . 2 0 1 2

1 9 . 1 1 . 2 0 1 2

23.11.2012

1 1 . 1 1 . 2 0 1 2

02.1 1 . 2 0 1 2

2 0 . 1 1 . 2 0 1 2

0 3 . 1 1 . 2 0 1 2

19.11.2012

26.11 .2012

0 1 . 1 1 . 2 0 1 2

Окончание

(дата)

2 1 . 1 1 . 2 0 1 2

09.11.2012

1 9 . 1 1 . 2 0 1 2

23.1 1 . 2 0 1 2

1 1 . 1 1 . 2 0 1 2

02.11 .2012

22.11.2012

0 3 . 1 1 . 2 0 1 2

23 1 1 . 2 0 1 2

30.1 1.2012

02.1 1 . 2 0 1 2

Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.

Замена дефектных изоляторов. АВГ-1 ч.

Перенос точки раздела на ЛР-1 10 Б.Глушица-
2 на ПС Пестравка в связи с выводом в
ремонт ВЛ-1 10 Б.Глушица-2 для проведения
верхового осмотра участка оп.№ 1 -242. АВГ-2
ч.

Разборка шлейфов для замены грозотроса.
АВГ-2 час.

Сборка шлейфов для замены грозотроса.
АВГ-2 час.

Реконструкция ВЛ НК-3 (замена грозотроса в
пр. опор \!!88-89). АВГ- 2 часа

Сборка шлейфов на оп. №14, разобранных
для реконструкции ВЛ-1 ЮкВ НК-3. АВГ- 2
часа

Замена грозотроса. АВГ-1 ч.

Реконструкция ВЛ НК-3 (снятие перемычки в
пр. 125-126). АВГ-2 часа
Средний ремонт. АВГ-2 ч
С р е д н и й ремонт АВ1 -2 ч
! с к; ш и н ремон . А Ш - \ \

Заместитель начальника центральной диспетчерской службы Д.А.Пакулин


