
График ремонта ЛЭП и оборудования на апрель 2012 год  

Наименование объекта 
диспетчеризации 

(ЛЭП, ПС, электростанция, 
оборудование) 

Заявленный в годовой 
график срок ремонта 

Выделенный в годовом 
графике срок ремонта 

Заявленный в месячный 
график срок ремонта 

Разрешенный срок ремонта 
Примечания: 
вид ремонта, 
аварийная 
готовность и 

т.д. 

Примечания: 
причина 
отказа или 
переноса 
сроков 

ремонта, с 
включением 
на ночь, и т.д. 

Кол-во 
дней 

Начало 
(дата) 

Окончание 
(дата) 

Кол-во 
дней 

Начало 
(дата) 

Окончание 
(дата) 

Кол-во 
дней 

Начало 
(дата) 

Окончание 
(дата) 

Кол-во 
дней 

Начало 
(дата) 

Окончание 
(дата) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ковылкинский район высоковольтных электрических сетей 

ПС 110/35/10 кВ «ГКС» 
1 СШ-35, В-35-Т1, ШР-35-Т1, 
ТН-35-1, ШР-35-Л4.,  В-35-
Л4. 

3 23.04 25.04 3 23.04 25.04 3 23.04 25.04 3 23.04 25.04 
ТР, 

АГ – 3 часа 

без 
включения 
на ночь 

ВЛ-35кВ. « ГКС-Хилково».. 
ЛР-35-Л4. 

3 23.04 25.04 3 23.04 25.04 3 23.04 25.04 3 23.04 25.04 
ТР, 

АГ – 3 часа 

без 
включения 
на ночь 

2 СШ-35, В-35-Т2, ШР-35-Т2, 
ТН-35-2, ШР-35-Л1.,  В-35-
Л1. 

3 26.04 28.04 3 26.04 28.04 3 26.04 28.04 3 26.04 28.04 
ТР, 

АГ – 3 часа 

без 
включения 
на ночь 

ВЛ-35кВ. « ГКС-Жуково». 
ЛР-35-Л1. 

3 26.04 28.04 3 26.04 28.04 3 26.04 28.04 3 26.04 28.04 
ТР, 

АГ – 3 часа 

без 
включения 
на ночь 

ПС 110/10 кВ «Районная» 
Т1, РВС-110 Т1, РТ-110 Т1, 
МВ-110 Т1, ТТ-110 Т1, 
ТСН-1. 

4 02.04 05..04 4 02.04 05..04 4 05..04 02.04 4 05..04 02.04 
ТО, 

АГ – срок 
заявки 

без 
включения 
на ночь 

РП-110, РП-110 Т1, ТТ-110 
РП. 

2 04.04 05.04 2 04.04 05.04 2 05.04 04.04 2 05.04 04.04 
ТО, 

АГ – 3 часа 

без 
включения 
на ночь 

МВ-110 Т2, ТТ-110 Т2, РТ-
110 Т2, РВС-110 Т2. 

3 09.04 11.04 3 09.04 11.04 3 11.04 09.04 3 11.04 09.04 
ТО, 

АГ – 3 часа 

без 
включения 
на ночь 

РП-110, РП-110 Т2. 2 10.04 11.04 2 10.04 11.04 2 11.04 10.04 2 11.04 10.04 
ТО, 

АГ – 3 часа 

без 
включения 
на ночь 

СМВ-110, ТТ-110 СМВ. 2 12.04 13.04 2 12.04 13.04 2 12.04 13.04 2 12.04 13.04 
ТО, 

АГ – 3 часа 

без 
включения 
на ночь 

1 СШ-110, СР-1-110, ШР-110 
Т1, ТН-1-110.  

2 16..04 17.04 2 16..04 17.04 2 16..04 17.04 2 16..04 17.04 
ТО, 

АГ – 3 часа 

без 
включения 
на ночь 

ВЛ-110 кВ «ГКС – 
Районная», ЛР-1-110. 

1 17.04 17.04 1 17.04 17.04 1 17.04 17.04 1 17.04 17.04 
ТО, 

АГ – 3 часа 
 

2 СШ-110, СР-2-110, ШР-110 
Т2, ТН-2-110. 

2 18.04 19.04 2 18.04 19.04 2 18.04 19.04 2 18.04 19.04 
ТО, 

АГ – 3 часа 

без 
включения 
на ночь 



ВЛ-110 кВ «Потьма – 
Районная», ЛР-2-110. 

1 19.04 19.04 1 19.04 19.04 1 19.04 19.04 1 19.04 19.04 
ТО, 

АГ – 3 часа 
 

1 СШ-10кВ 2 17.04 18.04 2 17.04 18.04 2 17.04 18.04 2 17.04 18.04 

Техническое 
обслуживание,  

 АГ – срок 
заявки 

 

2 СШ-10кВ 1 19.04 19.04 1 19.04 19.04 1 19.04 19.04 1 19.04 19.04 

Техническое 
обслуживание,  

 АГ – срок 
заявки 

 

СВ-10кВ 1 19.04 19.04 1 19.04 19.04 1 19.04 19.04 1 19.04 19.04 

Техническое 
обслуживание,  

 АГ – срок 
заявки 

 

ПС 110/10 кВ «И-615» 

Т-1, ОД-110-1, КЗ-110-1 5 02.04 06.04 5 02.04 06.04 5 02.04 06.04 5 02.04 06.04 
Техническое 
обслуживание,  

 АГ-3 часа 

без 
включения 
на ночь 

1 СШ-110, СР-1-110. 5 02.04. 06.04. 5 02.04. 06.04. 5 02.04. 06.04. 5 02.04. 06.04. 
Техническое 
обслуживание,  

 АГ-3 часа 

без 
включения 
на ночь 

ВЛ-110 кВ «Ковылкино-
Самаевка», ЛР-1-110. 

1 06.04. 06.04. 1 06.04. 06.04. 1 06.04. 06.04. 1 06.04. 06.04. 
Техническое 
обслуживание,  

 АГ-3 часа 
– 

Т-2, ОД-110-2, КЗ-110-2 5 09.04 13.04 5 09.04 13.04 5 09.04 13.04 5 09.04 13.04 
Техническое 
обслуживание,  

 АГ-3 часа 

без 
включения 
на ночь 

2 СШ-110, СР-2-110. 5 09.04 13.04 5 09.04 13.04 5 09.04 13.04 5 09.04 13.04 
Техническое 
обслуживание,  

 АГ-3 часа 

без 
включения 
на ночь 

ВЛ-110 кВ «Ковылкино-
Торбеево», ЛР-2-110, в/ч 
связь. 

1 13.04. 13.04. 1 13.04. 13.04. 1 13.04. 13.04. 1 13.04. 13.04. 
Техническое 
обслуживание,  

 АГ-3 часа 
– 

В-10 Т-1,  ТСН-10-1, ТН-10-1 5 02.04 06.04 5 02.04 06.04 5 02.04 06.04 5 02.04 06.04 
Техническое 
обслуживание,  

 АГ - срок заявки 
 

В-10 Т-2, ТСН-10-2, ТН-10-2 5 09.04 13.04 5 09.04 13.04 5 09.04 13.04 5 09.04 13.04 
Техническое 
обслуживание,  

 АГ - срок заявки 
 

В-10 яч.№6,8 1 16.04 16.04 1 16.04 16.04 1 16.04 16.04 1 16.04 16.04 
Техническое 
обслуживание,  

 АГ - срок заявки 
 

В-10 яч.№12,16 1 17.04 17.04 1 17.04 17.04 1 17.04 17.04 1 17.04 17.04 
Техническое 
обслуживание,  

 АГ - срок заявки 
 

В-10 яч.№13,17 1 18.04 18.04 1 18.04 18.04 1 18.04 18.04 1 18.04 18.04 
Техническое 
обслуживание,  

 АГ – срок заявки 
 



В-10 яч.№23,26 1 19.04 19.04 1 19.04 19.04 1 19.04 19.04 1 19.04 19.04 
Техническое 
обслуживание,  

 АГ – срок заявки 
 

В-10 яч.№25,24 1 20.04 20.04 1 20.04 20.04 1 20.04 20.04 1 20.04 20.04 
Техническое 
обслуживание,  

 АГ – срок заявки 
 

ПС 110/10 кВ «Кочелаево» 

Т-1, ОД-110, КЗ-110 5 23.04 27.04 5 23.04 27.04 5 23.04 27.04 5 23.04 27.04 
Техническое 
обслуживание,  

 АГ-3 часа 

без 
включения 
на ночь 

1 секция 110 кВ, РТ-110 Т-1, 
СР-110. 

5 23.04 27.04 5 23.04 27.04 5 23.04 27.04 5 23.04 27.04 
Техническое 
обслуживание,  

 АГ-3 часа 

без 
включения 
на ночь 

ВЛ-110 кВ «Мокша – 
Кочелаево», ЛР-1-110, РП-1-
110, в/ч связь. 

1 26.04 26.04 1 26.04 26.04 1 26.04 26.04 1 26.04 26.04 
Техническое 
обслуживание,  

 АГ-3 часа 
– 

ВЛ-110 кВ «Хованщина – 
Кочелаево», ЛР-2-110, РП-2-
110, в/ч связь. 

1 27.04 27.04 1 27.04 27.04 1 27.04 27.04 1 27.04 27.04 
Техническое 
обслуживание,  

 АГ-3 часа 
– 

В-10 Т-1, ТСН-10 5 23.04 27.04 5 23.04 27.04 5 23.04 27.04 5 23.04 27.04 

Текущий ремонт 
коммутационного 
оборудования, 
АГ – срок заявки 

- 

В-10 яч.№3, ТН-10 1 16.04 16.04 1 16.04 16.04 1 16.04 16.04 1 16.04 16.04 

Текущий ремонт 
коммутационного 
оборудования, 
АГ – срок заявки 

- 

В-10 яч.№4 1 17.04 17.04 1 17.04 17.04 1 17.04 17.04 1 17.04 17.04 

Текущий ремонт 
коммутационного 
оборудования, 
АГ – срок заявки 

 

В-10 яч.№5 1 18.04 18.04 1 18.04 18.04 1 18.04 18.04 1 18.04 18.04 

Текущий ремонт 
коммутационного 
оборудования, 
АГ – срок заявки 

 

В-10 яч.№6 1 19.04 19.04 1 19.04 19.04 1 19.04 19.04 1 19.04 19.04 

Текущий ремонт 
коммутационного 
оборудования, 
АГ – срок заявки 

 

В-10 яч.№7 1 20.04 20.04 1 20.04 20.04 1 20.04 20.04 1 20.04 20.04 

Текущий ремонт 
коммутационного 
оборудования, 
АГ – срок заявки 

 

В-10 яч.№8 1 30.04 30.04 1 30.04 30.04 1 30.04 30.04 1 30.04 30.04 

Текущий ремонт 
коммутационного 
оборудования, 
АГ – срок заявки 

 

ВЛ-110 



ВЛ-110кВ «Ковылкино-
МокшаI» 

2 17.04 18.04 2 17.04 18.04 2 17.04 18.04 2 17.04 18.04 
ТО, 

АГ – срок заявки 
без 

включения 
на ночь 

ВЛ-110кВ «Ковылкино-
МокшаII» 

2 19.04 20.04 2 19.04 20.04 2 19.04 20.04 2 19.04 20.04 
ТО, 

АГ – срок заявки 
без 

включения 
на ночь 

ВЛ-110кВ «Ковылкино-
Самаевка с отпайкой» 

2 24.04 25.04 2 24.04 25.04 2 24.04 25.04 2 24.04 25.04 
КР,ТО, 

АГ – срок заявки 
без 

включения 
на ночь 

ВЛ-110кВ «Ковылкино-
Торбеево с отпайками» 

2 26.04 27.04 2 26.04 27.04 2 26.04 27.04 2 26.04 27.04 
КР,ТО, 

АГ – срок заявки 
без 

включения 
на ночь 

 
График технического обслуживания устройств РЗА на апрель 2012 год  

 

Объект 
Элемент 
первичной 
схемы 

Наименование 
устройства 

РЗА 

Категория 
(управление 
или ведение 

РДУ) 

Напряжение, 
кВ 

Цикл 
проверки 

(лет) 

Дата 
последнего 

восстановления 
(наладки) 

Планируемое обслуживание, дата 
обслуживания, месяц (число дня 

месяца) 

Согласованные 
сроки  

обслуживания 
Вид 

обслуживания 
Начало Окончание Начало Окончание 

ПС ГКС Вывод 
силового 

оборудования 
не требуется 

Регистратор 
аварийных 
событий 

введение 110 6 2011 

В апрель апрель апрель апрель 

ПС 
Районная 

Т1 МТЗ, 
диф.защита 

ПО 110 8 2007 
О апрель апрель апрель апрель 

ПС 
Районная 

СВ-110 защиты введение 110 8 2010 
О 02.04. 03.04 02.04. 03.04 

ПС 
Районная 

СВ-110 Автом. 
управление 

введение 110 8 2010 
О 02.04. 03.04 02.04. 03.04 

ПС 
Районная 

ОРУ-110 ЭМБ-110 ПО 110 6 2011 
О апрель апрель апрель апрель 

ПС 
Районная 

ДЗШ, УРОВ-
110 

защиты ПО 110 8 2010 
О апрель апрель апрель апрель 

ПС 
Кочелаево 

Т1 МТЗ, 
диф.защита, 

ГЗ 

ПО 110 6 2007 
О апрель апрель апрель апрель 

ПС 
Кочелаево 

ОРУ-110 ЭМБ-110 ПО 110 6 2009 
К апрель апрель апрель апрель 

ПС 
Кочелаево 

Вывод сил. 
Обор. не 
треб. 

Центральная 
сигнализация 

ПО 0,2 6 2008 
О апрель апрель апрель апрель 

ПС 
Кочелаево 

Вывод сил. 
Обор. не 
треб. 

оперативный 
ток 

ПО 0,2 6 2008 
О апрель апрель апрель апрель 

ПС 
Кочелаево 

Яч. 10 кВ 
№5,8 

МТЗ, ТО ПО 10 6 2011 
К1 апрель апрель апрель апрель 



ПС 
Кочелаево 

Яч. 10 кВ ТН-
10 

МТЗ, ТО ПО 10 6 2008 
О апрель апрель апрель апрель 

ПС 
В.Лухма 

Т1 МТЗ, ТО, ГЗ ПО 35 6 2011 
О апрель апрель апрель апрель 

ПС 
В.Лухма 

Т2 МТЗ, ТО, ГЗ ПО 35 6 2008 
О апрель апрель апрель апрель 

ПС 
В.Лухма 

Вывод сил. 
Обор. не 
треб. 

Центральная 
сигнализация 

ПО 0,2 6 2008 
О апрель апрель апрель апрель 

ПС 
В.Лухма 

Вывод сил. 
Обор. не 
треб. 

оперативный 
ток 

ПО 0,2 6 2008 
О апрель апрель апрель апрель 

ПС 
В.Лухма 

Яч. 10 кВ  МТЗ, ТО ПО 10 6 2008 
Н апрель апрель апрель апрель 

ПС 
В.Лухма 

 ТН-10 Втор. цепи ПО 10 6 2008 
О апрель апрель апрель апрель 

ПС 
В.Лухма 

 СВ-10 АВР-10 ПО 10 6 2010 
О апрель апрель апрель апрель 

ПС 
Районная 

Вывод сил. 
Обор. не 
треб. 

Центральная 
сигнализация 

ПО 0,2 8 2008 
О апрель апрель апрель апрель 

ПС 
Районная 

Вывод сил. 
Обор. не 
треб. 

оперативный 
ток 

ПО 0,2 8 2008 
О апрель апрель апрель апрель 

ПС 
Районная 

Яч. 10 кВ ТН-
10 2 СШ 

МТЗ, ТО ПО 10 8 2008 
О апрель апрель апрель апрель 

ПС 
Районная 

Яч. 10 кВ ТН-
10 1 СШ 

МТЗ, ТО ПО 10 6 2008 
О апрель апрель апрель апрель 

 
График технического обслуживания устройств СДТУ на апрель 2012года  

Объект 
Наименование 
устройства 
СДТУ 

Наименование 
комплекса 

противоаварийной 
или режимной 
автоматики 

В чьем 
управлении, 

ведении (объект, 
РДУ, ОДУ, СО 

ЕЭС) 

Цикл 
ТО, 

проверки 
(лет) 

Дата 
последнего ТО, 
восстановления 

(наладки) 

Планируемое обслуживание, дата 
обслуживания, месяц (число дня 

месяца) 

Согласованные сроки  
обслуживания 

Вид 
обслуживания 

Начало Окончание Начало Окончание 



ТПС 
110\35\10кВ 
Ковылкино  

ПС 
110\35\10кВ 

ГКС 
(Торбеево)  

 
ПС 

110\35\10кВ 
ГКС 

(Торбеево)  

Стойка ВЧ 
связи АСК-

1Р 
 

Стойка ВЧ 
связи АСК-

1С 
 
 
 

Стойка ТМ 
УКПМ-6 

 

 РДУ 
 
 

РДУ 
 
 
 
 

РДУ 
 
 

 
 

 10.2011 
 
 

10.2011 
 
 
 
 

10.2011 
 
 
 
 

ТО 
 
 

ТО 
 
 
 
 

ТО 
 
 
 
 

16.04.2012 
 
 

16.04.2012 
 
 
 
 

16.04.2012 
 
 
 

 

20.04.2012 
 
 

20.04.2012 
 
 

 
 

20.04.2012 
 
 
 
 

16.04.2012 
 
 

16.04.2012 
 
 
 
 

16.04.2012 
 
 
 

 

20.04.2012 
 
 

20.04.2012 
 
 

 
 

20.04.2012 
 
 
 
 

 
 
 

Начальник СРЗА                                                         Мокринский Д.В. 
 
 
Начальник СПС                                                           Поленков С.Н. 
 
 
Начальник ВВЛ                                                           Акимов А.Н. 
 
 
Начальник СДТУ                                                         Бибишев Ю.Д. 
 
 
Согласовано:   начальник ОДС                                  Чернышов А.В. 

 


