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ПС 110/35/10 кВ Ичалки 
1 секция 110 кВ, 
ШР-110 Т1, СР-1 1В, 
ТН №1 110. 

3 18.04 20.04 3 18.04 20.04 3 18.04 20.04 3 18.04 20.04 ТО, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 

В-110 1В. 3 
2 

18.04 
26.04 

20.04 
27.04 

3 
2 

18.04 
25.04 

20.04 
26.04 

3 
2 

18.04 
25.04 

20.04 
26.04 

3 
2 

18.04 
25.04 

20.04 
26.04 

ТО, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 
ВЛ-110 кВ «Ичалки – 
Лада», ЛР-110, Р-1 110, 
КС-110. 

3 18.04 20.04 3 18.04 20.04 3 18.04 20.04 3 18.04 20.04 ТО, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 
2 секция 110 кВ, 
ШР-110 Т2, СР-2 2В, 
ТН №2 110. 

2 24.04 25.04 2 23.04 24.04 2 23.04 24.04 2 23.04 24.04 ТО, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 

В-110 2В. 4 24.04 27.04 4 23.04 26.04 4 23.04 26.04 4 23.04 26.04 ТО, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 
ВЛ-110 кВ «Починки – 
Ичалки с отпайкой», 
ЛР-110, Р-2 110, КС-110. 

2 24.04 25.04 2 23.04 24.04 2 23.04 24.04 2 23.04 24.04 ТО, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 

3 секция 110 кВ, 
СР-3 1В, СР-3 2В. 2 26.04 27.04 2 25.04 26.04 2 25.04 26.04 2 25.04 26.04 ТО, 

АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 
ПС 110/10 кВ Кемля 

ВЛ-110 кВ «Починки – 
Ичалки с отпайкой», 
ЛР-110, КС-110. 

2 24.04 25.04 2 23.04 24.04 2 23.04 24.04 2 23.04 24.04 ТО, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 
ПС 110/35/10 кВ Ромоданово 

Т1, ЗОН-110 Т1, 
ТТ-110 Т1, РВС-110 Т1, 
ОД-110 Т1. 

5 16.04 20.04 5 16.04 20.04 5 16.04 20.04 5 16.04 20.04 ТО, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 

ОСШ-110, ТН-110 ОСШ, 
РОСШ-110 РП. 12 16.04 27.04 12 16.04 27.04 12 16.04 27.04 12 16.04 27.04 ТО, 

АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 

ОВ-110, РОСШ-110 ОВ. 2 16.04 17.04 2 18.04 19.04 2 18.04 19.04 2 18.04 19.04 ТО, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 
В-110 ВЛ-110 кВ 
«Елховка – Ромоданово 
с отпайкой». 

2 18.04 19.04 2 25.04 26.04 2 25.04 26.04 2 25.04 26.04 ТО, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 
ВЛ-110 кВ «Елховка – 
Ромоданово с отпайкой», 
ЛР-110, РОСШ-110, 
КС-110. 

2 18.04 19.04 2 25.04 26.04 2 25.04 26.04 2 25.04 26.04 ТО, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 
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ТН №1 110. 1 20.04 20.04 2 25.04 26.04 2 25.04 26.04 2 25.04 26.04 ТО, 
АГ – 1 час — 

Т2, ЗОН-110 Т2, 
ТТ-110 Т2, РВС-110 Т2, 
ОД-110 Т2. 

5 23.04 27.04 5 23.04 27.04 5 23.04 27.04 5 23.04 27.04 ТО, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 
2 СШ-110, 
ШР-110 РП-110. 1 23.04 23.04 1 27.04 27.04 1 27.04 27.04 1 27.04 27.04 ТО, 

АГ – 1 час — 

ТН №2 110. 1 23.04 23.04 1 27.04 27.04 1 27.04 27.04 1 27.04 27.04 ТО, 
АГ – 1 час — 

В-110 ВЛ-110 кВ 
«Ромоданово – Лада». 2 24.04 25.04 2 16.04 17.04 2 16.04 17.04 2 16.04 17.04 ТО, 

АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 
ВЛ-110 кВ «Ромоданово – 
Лада», ЛР-110, 
РОСШ-110, КС-110. 

2 24.04 25.04 2 16.04 17.04 2 16.04 17.04 2 16.04 17.04 ТО, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 
В-110 ВЛ-110 кВ 
«Ромоданово – 
Комсомольская 
с отпайкой». 

2 26.04 27.04 2 27.04 28.04 2 27.04 28.04 2 27.04 28.04 ТО, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 

ВЛ-110 кВ «Ромоданово – 
Комсомольская с 
отпайкой», ЛР-110, 
РОСШ-110, КС-110. 

2 26.04 27.04 2 27.04 28.04 2 27.04 28.04 2 27.04 28.04 ТО, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 

ПС 110/6 кВ Северная 
1 секция 110 кВ, 
ШР-110 Т1, СР №1 110, 
СР №2 110, ТН №1 110. 

5 2.04 6.04 5 2.04 6.04 5 2.04 6.04 5 2.04 6.04 ТО, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 
ВЛ-110 кВ «ТЭЦ-2 – 
Юго-Западная 1 
с отпайкой», ЛР-110. 

2 4.04 5.04 2 4.04 5.04 2 4.04 5.04 2 4.04 5.04 ТО, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 
3 секция 110 кВ, 
ШР-110 Т3, СР №3 110, 
ТН №2 110. 

5 9.04 13.04 5 9.04 13.04 5 9.04 13.04 5 9.04 13.04 ТО, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 
ВЛ-110 кВ «ТЭЦ-2 – 
Юго-Западная 2 
с отпайкой», ЛР-110. 

2 11.04 12.04 2 11.04 12.04 2 11.04 12.04 2 11.04 12.04 ТО, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 
ПС 110/6 кВ Юго-Западная 

В-110 ВЛ-110 кВ 
«Юго-Западная – 
Центральная с отпайкой». 

2 2.04 3.04 2 2.04 3.04 2 2.04 3.04 2 2.04 3.04 ТО, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 
ВЛ-110 кВ 
«Юго-Западная – 
Центральная с отпайкой», 
ЛР-110. 

2 2.04 3.04 2 2.04 3.04 2 2.04 3.04 2 2.04 3.04 ТО, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 
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В-110 ВЛ-110 кВ 
«ТЭЦ-2 – Юго-Западная 1 
с отпайкой». 

2 4.04 5.04 2 4.04 5.04 2 4.04 5.04 2 4.04 5.04 ТО, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 
ВЛ-110 кВ «ТЭЦ-2 – 
Юго-Западная 1 
с отпайкой», ЛР-110. 

2 4.04 5.04 2 4.04 5.04 2 4.04 5.04 2 4.04 5.04 ТО, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 

ТН №1 110. 1 6.04 6.04 1 6.04 6.04 1 6.04 6.04 1 6.04 6.04 ТО, 
АГ – 1 час — 

ОВ-110, РОСШ-110 ОВ, 
ТН-110 ОСШ. 2 9.04 10.04 2 9.04 10.04 2 9.04 10.04 2 9.04 10.04 ТО, 

АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 
В-110 ВЛ-110 кВ 
«ТЭЦ-2 – Юго-Западная 2 
с отпайкой». 

2 11.04 12.04 2 11.04 12.04 2 11.04 12.04 2 11.04 12.04 ТО, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 
ВЛ-110 кВ «ТЭЦ-2 – 
Юго-Западная 2 
с отпайкой», ЛР-110. 

2 11.04 12.04 2 11.04 12.04 2 11.04 12.04 2 11.04 12.04 ТО, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 
В-110 ВЛ-110 кВ 
«ЛАЛ – Юго-Западная с 
отпайками». 

2 16.04 17.04 2 26.04 27.04 2 16.04 17.04 2 16.04 17.04 ТО, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 
ВЛ-110 кВ «ЛАЛ – 
Юго-Западная с 
отпайками», ЛР-110. 

2 16.04 17.04 2 26.04 27.04 2 16.04 17.04 2 16.04 17.04 ТО, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 
В-110 ВЛ-110 кВ 
«Рузаевка – Юго-Западная 
с отпайками». 

2 18.04 19.04 2 18.04 19.04 2 18.04 19.04 2 18.04 19.04 ТО, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 
ВЛ-110 кВ «Рузаевка – 
Юго-Западная с 
отпайками», ЛР-110. 

2 18.04 19.04 2 18.04 19.04 2 18.04 19.04 2 18.04 19.04 ТО, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 
В-110 ВЛ-110 кВ 
«Юго-Западная – 
Ремзавод с отпайкой». 

2 23.04 24.04 2 23.04 24.04 2 23.04 24.04 2 23.04 24.04 ТО, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 
ВЛ-110 кВ 
«Юго-Западная – 
Ремзавод с отпайкой», 
ЛР-110. 

2 23.04 24.04 2 23.04 24.04 2 23.04 24.04 2 23.04 24.04 ТО, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 

ШСВ-110. 2 25.04 26.04 2 25.04 26.04 2 25.04 26.04 2 25.04 26.04 ТО, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 

ТН №2 110. 1 27.04 27.04 1 27.04 27.04 1 27.04 27.04 1 27.04 27.04 ТО, 
АГ – 1 час — 
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ВЛ-110 кВ 

ВЛ-110 кВ «Восточная – 
Тепличная». 2 2.04 3.04 2 2.04 3.04 2 2.04 3.04 2 2.04 3.04 ТО, 

АГ – 2 часа 

без 
включения 

на ночь 
ВЛ-110 кВ «ЛАЛ – 
Юго-Западная 
с отпайками». 

2 26.04 27.04 2 26.04 27.04 2 16.04 17.04 2 16.04 17.04 ТО, 
АГ – 2 часа 

без 
включения 

на ночь 

ВЛ-110 кВ «Починки – 
Ичалки с отпайкой». 2 24.04 25.04 2 23.04 24.04 2 23.04 24.04 2 23.04 24.04 ТО, 

АГ – 2 часа 

без 
включения 

на ночь 
ВЛ-110 кВ 
«Юго-Западная – 
Ремзавод с отпайкой». 

3 23.04 25.04 2 23.04 24.04 3 23.04 25.04 3 23.04 25.04 ТО, 
АГ – 2 часа 

без 
включения 

на ночь 
Комсомольское производственное отделение 

ПС 110/35/10 кВ Атяшево 
1 СШ-110 кВ, РТН1-110, 
ШРВ1-110, ШРВТ1-110, 
ШРВ2-110, ШР1ОВ-110, 
СР1-110. 

5 2.04 6.04 5 2.04 6.04 5 2.04 6.04 4 13.04 16.04 ТР, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 

ТН1-110. 5 2.04 6.04 5 2.04 6.04 5 2.04 6.04 4 13.04 16.04 ТР, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 

В1-110. 5 2.04 6.04 5 2.04 6.04 5 2.04 6.04 4 13.04 16.04 ТР, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 
ВЛ-110 кВ «Атяшево – 
Сараст», ЛРВ1-110, 
РОСШВ1-110, 
в/ч заградитель. 

5 2.04 6.04 5 2.04 6.04 5 2.04 6.04 4 13.04 16.04 ТР, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 

В2-110, ТТВ2-110. 5 2.04 6.04 5 2.04 6.04 5 2.04 6.04 4 13.04 16.04 ТР, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 
ВЛ-110 кВ 
«Комсомольская – 
Атяшево», ЛРВ2-110, 
РОСШВ2-110, 
в/ч заградитель. 

5 2.04 6.04 5 2.04 6.04 5 2.04 6.04 4 13.04 16.04 ТР, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 

ОВ-110, ШР1ОВ-110, 
РОСШОВ-110. 5 2.04 6.04 5 2.04 6.04 5 2.04 6.04 4 13.04 16.04 ТР, 

АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 
ОСШ-110, РОСШВ1-110, 
РОСШВ2-110, 
РОСШОВ-110. 

5 2.04 6.04 5 2.04 6.04 5 2.04 6.04 4 13.04 16.04 ТР, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 
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2 СШ-110 кВ, 
ШР2ОВ-110, ШРВ4-110, 
ШРВТ2-110, СР2-110, 
ШРВ6-110, РТН2-110. 

5 9.04 13.04 5 9.04 13.04 5 9.04 13.04 5 27.04 1.05 ТР, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 

ОВ-110, ШР2ОВ-110. 5 9.04 13.04 5 9.04 13.04 5 9.04 13.04 5 27.04 1.05 ТР, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 

СВ-110, ТТСВ-110. 5 9.04 13.04 5 9.04 13.04 5 9.04 13.04 5 27.04 1.05 ТР, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 

В6-110, ТТВ6-110. 5 9.04 13.04 5 9.04 13.04 5 9.04 13.04 5 27.04 1.05 ТР, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 
ВЛ-110 кВ «Атяшево – 
Ардатов», ЛРВ6-110, 
РОСШВ6-110, 
в/ч заградитель. 

5 9.04 13.04 5 9.04 13.04 5 9.04 13.04 5 27.04 1.05 ТР, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 

ТН2-110. 5 9.04 13.04 5 9.04 13.04 5 9.04 13.04 5 27.04 1.05 ТР, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 
ОСШ-110, РОСШВ4-110, 
РОСШСВ-110, 
РОСШВ6-110. 

5 9.04 13.04 5 9.04 13.04 5 9.04 13.04 5 27.04 1.05 ТР, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 
Т1, ВТ1-110, ТТВТ1-110, 
ОДТ1-110, КЗТ1-110, 
РТ1-110, ЗОНТ1-110, 
РВСТ1-110, РТ1-35, 
РВСТ1-35, ВТ1-10, 
ТТВТ1-10, РВСТ1-10, 
ТСН1. 

5 16.04 20.04 5 16.04 20.04 5 16.04 20.04 5 16.04 20.04 ТР, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 

Т2, ВТ2-110, ТТВТ2-110, 
ОДТ2-110, КЗТ2-110, 
РТ2-110, ЗОНТ2-110, 
РВСТ2-110, РТ2-35, 
РВСТ2-35, ВТ2-10, 
ТТВТ2-10, РВОТ2-10, 
ТСН2. 

5 23.04 27.04 5 23.04 27.04 5 23.04 27.04 5 23.04 27.04 ТР, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 

Ковылкинское производственное отделение 
ПС 110/10 кВ И-615 

1 секция 110 кВ, 
ОД-110 Т1, СР-110-1. 5 2.04 6.04 5 2.04 6.04 5 2.04 6.04 5 2.04 6.04 ТО, 

АГ – 3 часа 

без 
включения 

на ночь 
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ВЛ-110 кВ «Ковылкино – 
Самаевка с отпайкой», 
ЛР-110-1. 

1 6.04 6.04 1 6.04 6.04 1 6.04 6.04 1 6.04 6.04 ТО, 
АГ – 3 часа — 

2 секция 110 кВ, 
ОД-110 Т2, СР-110-2. 5 9.04 13.04 5 9.04 13.04 5 9.04 13.04 5 9.04 13.04 ТО, 

АГ – 3 часа 

без 
включения 

на ночь 
ВЛ-110 кВ «Ковылкино – 
Торбеево с отпайками», 
ЛР-110-2, в/ч связь. 

1 13.04 13.04 1 12.04 12.04 1 10.04 10.04 1 10.04 10.04 ТО, 
АГ – 3 часа — 

ПС 110/10 кВ Кочелаево 

1 СШ-110 кВ, РТ-110 Т1, 
СР-110. 5 23.04 27.04 5 23.04 27.04 5 23.04 27.04 5 23.04 27.04 ТО, 

АГ – 3 часа 

без 
включения 

на ночь 
ВЛ-110 кВ «Мокша – 
Кочелаево», ЛР-110-1, 
РП-110-1, в/ч связь. 

1 26.04 26.04 1 26.04 26.04 1 26.04 26.04 1 26.04 26.04 ТО, 
АГ – 3 часа — 

ВЛ-110 кВ «Хованщина – 
Кочелаево», ЛР-110-2, 
РП-110-2, в/ч связь. 

1 27.04 27.04 1 27.04 27.04 1 27.04 27.04 1 27.04 27.04 ТО, 
АГ – 3 часа — 

ПС 110/10 кВ Районная 

В-110 Т1, РТ-110 Т1. 4 2.04 5.04 4 2.04 5.04 4 2.04 5.04 4 2.04 5.04 
ТО, 

АГ – срок 
заявки 

без 
включения 

на ночь 

1 СШ-110 кВ, ШР-110 Т1, 
СР-110-1, ТН-110-1. 4 16.04 19.04 2 4.04 5.04 4 2.04 5.04 4 2.04 5.04 ТО, 

АГ – 3 часа 

без 
включения 

на ночь 

СВ-110, ТТ-110 СВ, 
СР-110-1. 4 16.04 19.04 2 4.04 5.04 4 2.04 5.04 4 2.04 5.04 ТО, 

АГ – 3 часа 

без 
включения 

на ночь 

2 СШ-110, ШР-110 Т2, 
СР-110-2, ТН-110-2. 2 12.04 13.04 2 2.04 3.04 4 2.04 5.04 4 2.04 5.04 ТО, 

АГ – 3 часа 

без 
включения 

на ночь 

СВ-110, СР-110-2. 2 12.04 13.04 2 2.04 3.04 4 2.04 5.04 4 2.04 5.04 ТО, 
АГ – 3 часа 

без 
включения 

на ночь 

РП-110, РП-110-1, 
ТТ-110 РП. 2 4.04 5.04 2 4.04 5.04 4 2.04 5.04 4 2.04 5.04 ТО, 

АГ – 3 часа 

без 
включения 

на ночь 

ВЛ-110 кВ «Потьма – 
Районная», ЛР-110-2. 2 12.04 13.04 2 2.04 3.04 2 2.04 3.04 2 2.04 3.04 ТО, 

АГ – 3 часа 

без 
включения 

на ночь 

ВЛ-110 кВ «ГКС – 
Районная», ЛР-110-1. 1 19.04 19.04 2 4.04 5.04 2 4.04 5.04 2 4.04 5.04 ТО, 

АГ – 3 часа 

без 
включения 

на ночь 
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В-110 Т2, РТ-110 Т2, 
ТТ-110 Т2. 3 9.04 11.04 3 9.04 11.04 3 9.04 11.04 3 9.04 11.04 ТО, 

АГ – 3 часа 

без 
включения 

на ночь 

РП-110, РП-110 2. 3 9.04 11.04 3 9.04 11.04 3 9.04 11.04 3 9.04 11.04 ТО, 
АГ – 3 часа 

без 
включения 

на ночь 

В-110 Т1, ТТ-110 Т1. 4 2.04 5.04 4 2.04 5.04 2 12.04 13.04 2 12.04 13.04 
ТО, 

АГ – срок 
заявки 

без 
включения 

на ночь 
ВЛ-110 кВ 

ВЛ-110 кВ 
«Мокша – Ковылкино 1». 2 17.04 18.04 2 17.04 18.04 2 17.04 18.04 2 17.04 18.04 

ТО, 
АГ – срок 

заявки 

без 
включения 

на ночь 

ВЛ-110 кВ 
«Мокша – Ковылкино 2». 2 19.04 20.04 2 19.04 20.04 2 19.04 20.04 2 19.04 20.04 

ТО, 
АГ – срок 

заявки 

без 
включения 

на ночь 

ВЛ-110 кВ «Ковылкино – 
Торбеево с отпайками». 2 26.04 27.07 2 24.04 25.04 2 24.04 25.04 2 24.04 25.04 

КР, ТО, 
АГ – срок 

заявки 

без 
включения 

на ночь 

ВЛ-110 кВ «Ковылкино – 
Самаевка с отпайкой». 2 24.04 25.04 2 26.04 27.04 2 26.04 27.04 2 26.04 27.04 

КР, ТО, 
АГ – срок 

заявки 

без 
включения 

на ночь 
Краснослободское производственное отделение 

ПС 110/35/10 кВ Барашево 
1 секция 110 кВ, 
ТН-110 1СШ. 1 3.04 3.04 1 3.04 3.04 1 3.04 3.04 1 3.04 3.04 ТО, 

АГ – 1 час — 

СВ-110. 1 3.04 3.04 1 3.04 3.04 1 3.04 3.04 1 3.04 3.04 ТО, 
АГ – 1 час — 

2 секция 110 кВ, 
ТН-110 2СШ. 1 4.04 4.04 1 4.04 4.04 1 4.04 4.04 1 4.04 4.04 ТО, 

АГ – 1 час — 

ПС 110/10 кВ Краснослободск 
1 СШ-110 кВ, 
ШР-110 1СШ, 
ШР-110 «Тенишево», 
ШР-110 Т1, 
ШР-ТН-110 1СШ, 
ШР-110 «Стародевичье». 

5 9.04 13.04 5 9.04 13.04 5 9.04 13.04 5 9.04 13.04 
ТО, 

испытания, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 

ОВ-110, ШР-110 1СШ. 5 9.04 13.04 5 9.04 13.04 5 9.04 13.04 5 9.04 13.04 ТО, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 
В-110 ВЛ-110 кВ 
«Краснослободск – 
Тенишево». 

5 9.04 13.04 5 9.04 13.04 5 9.04 13.04 5 9.04 13.04 
ТО, 

испытания, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 
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ВЛ-110 кВ 
«Краснослободск – 
Тенишево», ЛР-110, 
ОР-110. 

5 9.04 13.04 5 9.04 13.04 5 9.04 13.04 5 9.04 13.04 ТО, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 

ТН-110 1СШ. 5 9.04 13.04 5 9.04 13.04 5 9.04 13.04 5 9.04 13.04 
ТО, 

испытания, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 
В-110 ВЛ-110 кВ 
«Краснослободск – 
Стародевичье 
с отпайкой». 

5 9.04 13.04 5 9.04 13.04 5 9.04 13.04 5 9.04 13.04 ТО, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 

ВЛ-110 кВ 
«Краснослободск – 
Стародевичье 
с отпайкой», ЛР-110, 
ОР-110. 

5 9.04 13.04 5 9.04 13.04 5 9.04 13.04 5 9.04 13.04 ТО, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 

ОСШ-110, 
ОР-110 «Тенишево», 
ОР-110 Т1, 
ОР-110 «Стародевичье». 

5 9.04 13.04 5 9.04 13.04 5 9.04 13.04 5 9.04 13.04 ТО, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 

2 СШ-110 кВ, 
ШР-ТН-110 2СШ, 
ШР-110 2СШ, 
ШР-110 «Селищи», 
ШР-110 Т2, 
ШР-110 «Радиоцентр». 

5 16.04 20.04 5 16.04 20.04 5 16.04 20.04 5 16.04 20.04 
ТО, 

испытания, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 

ТН-110 2СШ. 5 16.04 20.04 5 16.04 20.04 5 16.04 20.04 5 16.04 20.04 
ТО, 

испытания, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 

ОВ-110, ШР-110 2СШ, 
ОШР-110. 5 16.04 20.04 5 16.04 20.04 5 16.04 20.04 5 16.04 20.04 ТО, 

АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 
В-110 ВЛ-110 кВ 
«Краснослободск – 
Селищи». 

5 16.04 20.04 5 16.04 20.04 5 16.04 20.04 5 16.04 20.04 
ТО, 

испытания, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 
ВЛ-110 кВ 
«Краснослободск – 
Селищи», ЛР-110, ОР-110. 

5 16.04 20.04 5 16.04 20.04 5 16.04 20.04 5 16.04 20.04 ТО, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 
В-110 ВЛ-110 кВ 
«Краснослободск – 
Радиоцентр с отпайками». 

5 16.04 20.04 5 16.04 20.04 5 16.04 20.04 5 16.04 20.04 
ТО, 

испытания, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 
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ВЛ-110 кВ 
«Краснослободск – 
Радиоцентр с отпайками», 
ЛР-110, ОР-110. 

5 16.04 20.04 5 16.04 20.04 5 16.04 20.04 5 16.04 20.04 ТО, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 

ОСШ-110, 
ОР-110 Перемычки, 
ОШР-110, ОР-110 Т2, 
ОР-110 «Селищи», 
ОР-110 «Радиоцентр». 

5 16.04 20.04 5 16.04 20.04 5 16.04 20.04 5 16.04 20.04 ТО, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 

ПС 110/10 кВ Селищи 

2 СШ-110 кВ, ШР-110 Т2, 
СР-2-110, ТН-110 2СШ. 5 16.04 20.04 5 16.04 20.04 5 16.04 20.04 5 16.04 20.04 

ТР, ТО, 
испытания, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 

СВ-110, ТТ-110 СВ. 5 16.04 20.04 5 16.04 20.04 5 16.04 20.04 5 16.04 20.04 
ТО, 

испытания, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 
ВЛ-110 кВ 
«Краснослободск – 
Селищи», ЛР-110, 
РП-2-110. 

5 16.04 20.04 5 16.04 20.04 5 16.04 20.04 5 16.04 20.04 ТР, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 

1 СШ-110 кВ, СР-1-110, 
ТН-110 1СШ. 3 23.04 25.04 3 23.04 25.04 3 23.04 25.04 3 23.04 25.04 

ТР, ТО, 
испытания, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 
ВЛ-110 кВ «Бабеево – 
Селищи с отпайкой», 
ЛР-110, РП-1-110. 

3 23.04 25.04 3 23.04 25.04 3 23.04 25.04 3 23.04 25.04 ТР, 
АГ – 1 час 

без 
включения 

на ночь 
ПС 110/10 кВ Такушево 

1 СШ-110 кВ, 
ТН-110 1СШ, ТТ-110 СВ. 1 2.04 2.04 1 2.04 2.04 1 2.04 2.04 1 2.04 2.04 ТО, 

АГ – 1 час — 

2 СШ-110 кВ, 
ТН-110 2СШ, ТТ-110 СВ. 1 2.04 2.04 1 2.04 2.04 1 2.04 2.04 1 2.04 2.04 ТО, 

АГ – 1 час — 
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График технического обслуживания устройств РЗА на апрель 2012 года 

 

Объект 
Элемент 

первичной 
схемы 

Наименование 
устройства РЗА 

Категория 
РЗА 

Напряжение, 
кВ 

Цикл 
проверки 

(лет) 

Дата 
последнего 

восстановления 
(наладки) 

Планируемое обслуживание, дата 
обслуживания, месяц 
(число дня месяца) 

Согласованные 
сроки 

обслуживания 
Вид 

обслуживания Начало Окончание Начало Окончание 

Саранское производственное отделение 
ПС 110/6 кВ 
Восточная 

Вывод сил. 
обор. не треб. 

Фиксирующие 
приборы ЛИФП IV 110 6 04.2008 г. К 2.04 3.04 2.04 3.04 

ПС 110/6 кВ 
Восточная В-110 

Управление и 
автоматика 

В-110 ВЛ-110 кВ 
«Восточная – 
Тепличная» 

IV 110 8 03.2011 г. О 2.04 3.04 2.04 3.04 

ПС 110/6 кВ 
Восточная В-110 

Защиты 
В-110 ВЛ-110 кВ 

«Восточная – 
Тепличная» 

IV 110 8 03.2011 г. О 2.04 3.04 2.04 3.04 

ПС 110/6 кВ 
Восточная ОВ-110 

Управление и 
автоматика 
ОВ-110 кВ 

IV 110 8 04.2009 г. О 4.04 5.04 4.04 5.04 

ПС 110/6 кВ 
Восточная ОВ-110 Защиты 

ОВ-110 кВ IV 110 8 04.2009 г. О 4.04 5.04 4.04 5.04 

ПС 110/6 кВ 
Восточная ТН №2 110 Вторичные цепи 

ТН №2 110 IV 110 8 03.2008 г. К 6.04 6.04 6.04 6.04 

ПС 110/6 кВ 
Восточная 

Вывод сил. 
обор. не треб. 

Регистраторы 
аварийных 

процессов №11 
IV 110 6 03.2009 г. К 9.04 9.04 9.04 9.04 

ПС 110/6 кВ 
Восточная 

Вывод сил. 
обор. не треб. 

Регистраторы 
аварийных 

процессов №12 
IV 110 6 03.2010 г. О 10.04 10.04 10.04 10.04 

ПС 110/6 кВ 
Восточная 

Вывод сил. 
обор. не треб. 

Фиксирующие 
приборы ИМФ IV 110 6 04.2008 г. О 10.04 10.04 10.04 10.04 

ПС 110/6 кВ 
Восточная 

Вывод сил. 
обор. не треб. 

ДЗШ-110 кВ 
1 СШ-110 кВ IV 110 8 04.2008 г. К 16.04 17.04 16.04 17.04 

ПС 110/6 кВ 
Восточная 

Вывод сил. 
обор. не треб. 

ДЗШ-110 кВ 
2 СШ-110 кВ IV 110 8 04.2008 г. К 17.04 18.04 17.04 18.04 

ПС 110/6 кВ 
Восточная 

Вывод сил. 
обор. не треб. 

УРОВ-110 кВ 
1 СШ-110 кВ IV 110 8 04.2008 г. К 19.04 20.04 19.04 20.04 

ПС 110/6 кВ 
Восточная 

Вывод сил. 
обор. не треб. 

УРОВ-110 кВ 
2 СШ-110 кВ IV 110 8 04.2008 г. К 23.04 24.04 23.04 24.04 
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ПС 110/35/10 кВ 
Ичалки 

Вывод сил. 
обор. не треб. 

Фиксирующие 
приборы ЛИФП IV 110 6 03.2009 г. О 17.04 18.04 17.04 18.04 

ПС 110/35/10 кВ 
Ичалки В-110 1В 

Защиты 
ВЛ-110 кВ 

«Ичалки – Лада» 
IV 110 8 04.2011 г. О 18.04 

25.04 
20.04 
26.04 

18.04 
25.04 

20.04 
26.04 

ПС 110/35/10 кВ 
Ичалки В-110 1В 

Управление и 
автоматика 
В-110 1В 

IV 110 8 04.2011 г. О 18.04 
25.04 

20.04 
26.04 

18.04 
25.04 

20.04 
26.04 

ПС 110/35/10 кВ 
Ичалки В-110 2В 

Защиты 
ВЛ-110 кВ 
«Починки – 

Ичалки 
с отпайкой» 

IV 110 8 04.2011 г. О 23.04 26.04 23.04 26.04 

ПС 110/35/10 кВ 
Ичалки В-110 2В 

Управление и 
автоматика 
В-110 2В 

IV 110 8 04.2011 г. О 23.04 26.04 23.04 26.04 

ПС 110/35/10 кВ 
Ичалки 

В-110 1В, 
В-110 2В 

Защиты 
ВЛ-110 кВ 
«Ичалки – 
Большое 
Игнатово 

с отпайкой» 

IV 110 8 04.2011 г. О 25.04 26.04 25.04 26.04 

ПС 110/35/10 кВ 
Ичалки 

Вывод сил. 
обор. не треб. 

Фиксирующие 
приборы 
ИМФ-3С 

IV 110 6 03.2008 г. О 25.04 25.04 25.04 25.04 

ПС 110/35/10 кВ 
Ромоданово Т1 Устройства 

РЗА Т1 IV 110 6 05.2007 г. О 16.04 20.04 16.04 20.04 

ПС 110/35/10 кВ 
Ромоданово 

Вывод сил. 
обор. не треб. 

Фиксирующие 
приборы ИМФ-3Р IV 110 6 03.2009 г. О 16.04 16.04 16.04 16.04 

ПС 110/35/10 кВ 
Ромоданово В-110 

ЭПЗ-1636 
ВЛ-110 кВ 

«Ромоданово – 
Лада» 

IV 110 8 09.2006 г. О 16.04 17.04 16.04 17.04 

ПС 110/35/10 кВ 
Ромоданово В-110 

Управление и 
автоматика 
ВЛ-110 кВ 

«Ромоданово – 
Лада» 

IV 110 8 08.2011 г. О 16.04 17.04 16.04 17.04 

ПС 110/35/10 кВ 
Ромоданово 

Вывод сил. 
обор. не треб. 

Фиксирующие 
приборы ФИП IV 110 6 03.2006 г. О 17.04 18.04 17.04 18.04 

ПС 110/35/10 кВ 
Ромоданово ОВ(СВ)-110 ЭПЗ-1636 

ОВ-110 кВ IV 110 8 03.2009 г. О 18.04 19.04 18.04 19.04 
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ПС 110/35/10 кВ 
Ромоданово ОВ(СВ)-110 

Управление и 
автоматика 

ОВ(СВ)-110 кВ 
IV 110 8 07.2009 г. О 18.04 19.04 18.04 19.04 

ПС 110/35/10 кВ 
Ромоданово ОВ(СВ)-110 Защиты 

СВ-110 кВ IV 110 8 03.2009 г. О 18.04 19.04 18.04 19.04 

ПС 110/35/10 кВ 
Ромоданово Т2 Устройства 

РЗА Т2 IV 110 6 11.2006 г. В 23.04 27.04 23.04 27.04 

ПС 110/35/10 кВ 
Ромоданово 

Вывод сил. 
обор. не треб. 

Регистратор 
аварийных 
процессов 

IV 110 6 12.2008 г. К 25.04 26.04 25.04 26.04 

ПС 110/35/10 кВ 
Ромоданово ТН №1 110 Вторичные цепи 

ТН №1 110 IV 110 8 03.2004 г. В 25.04 26.04 25.04 26.04 

ПС 110/35/10 кВ 
Ромоданово В-110 

ЭПЗ-1636 
ВЛ-110 кВ 
«Большая 
Елховка – 

Ромоданово 
с отпайкой» 

III 110 8 10.2007 г. О 25.04 26.04 25.04 26.04 

ПС 110/35/10 кВ 
Ромоданово В-110 

Управление и 
автоматика 
ВЛ-110 кВ 
«Большая 
Елховка – 

Ромоданово 
с отпайкой» 

III 110 8 10.2007 г. О 25.04 26.04 25.04 26.04 

ПС 110/35/10 кВ 
Ромоданово ТН №2 110 Вторичные цепи 

ТН №2 110 IV 110 8 03.2004 г. В 27.04 27.04 27.04 27.04 

ПС 110/35/10 кВ 
Ромоданово В-110 

ЭПЗ-1636 
ВЛ-110 кВ 

«Ромоданово – 
Комсомольская 

с отпайкой» 

III 110 8 11.2005 г. О 27.04 28.04 27.04 28.04 

ПС 110/35/10 кВ 
Ромоданово В-110 

Управление и 
автоматика 
ВЛ-110 кВ 

«Ромоданово – 
Комсомольская 

с отпайкой» 

III 110 8 11.2007 г. О 27.04 28.04 27.04 28.04 

ПС 110/6 кВ 
Юго-Западная 

Вывод сил. 
обор. не треб. 

Регистратор 
аварийных 
процессов 
№1, №2 

IV 110 6 12.2008 г. О 04 04 04 04 
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ПС 110/6 кВ 
Юго-Западная В-110 

ЭПЗ-1636 
ВЛ-110 кВ 

«Юго-Западная – 
Центральная 
с отпайкой» 

IV 110 8 09.2004 г. В 2.04 3.04 2.04 3.04 

ПС 110/6 кВ 
Юго-Западная В-110 

Управление и 
автоматика 
ВЛ-110 кВ 

«Юго-Западная – 
Центральная 
с отпайкой» 

IV 110 8 09.2004 г. В 2.04 3.04 2.04 3.04 

ПС 110/6 кВ 
Юго-Западная В-110 

ЭПЗ-1636 
ВЛ-110 кВ 
«ТЭЦ-2 – 

Юго-Западная 1 
с отпайкой» 

III 110 8 09.2004 г. В 4.04 5.04 4.04 5.04 

ПС 110/6 кВ 
Юго-Западная В-110 

Управление и 
автоматика 
ВЛ-110 кВ 
«ТЭЦ-2 – 

Юго-Западная 1 
с отпайкой» 

III 110 8 09.2004 г. В 4.04 5.04 4.04 5.04 

ПС 110/6 кВ 
Юго-Западная ТН №1 110 Вторичные цепи 

ТН №1 110 IV 110 8 08.2007 г. О 6.04 6.04 6.04 6.04 

ПС 110/6 кВ 
Юго-Западная ОВ-110 ЭПЗ-1636 

ОВ-110 кВ IV 110 8 08.2005 г. О 9.04 10.04 9.04 10.04 

ПС 110/6 кВ 
Юго-Западная ОВ-110 

Управление и 
автоматика 
ОВ-110 кВ 

IV 110 8 08.2005 г. О 9.04 10.04 9.04 10.04 

ПС 110/6 кВ 
Юго-Западная В-110 

ЭПЗ-1636 
ВЛ-110 кВ 
«ТЭЦ-2 – 

Юго-Западная 2 
с отпайкой» 

III 110 8 09.2005 г. О 11.04 12.04 11.04 12.04 

ПС 110/6 кВ 
Юго-Западная В-110 

Управление и 
автоматика 
ВЛ-110 кВ 
«ТЭЦ-2 – 

Юго-Западная 2 
с отпайкой» 

III 110 8 09.2005 г. О 11.04 12.04 11.04 12.04 
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ПС 110/6 кВ 
Юго-Западная В-110 

ЭПЗ-1636 
ВЛ-110 кВ 

«ЛАЛ – 
Юго-Западная 
с отпайками» 

III 110 8 08.2007 г. О 16.04 17.04 16.04 17.04 

ПС 110/6 кВ 
Юго-Западная В-110 

Управление и 
автоматика 

«ЛАЛ – 
Юго-Западная 
с отпайками» 

III 110 8 09.2007 г. О 16.04 17.04 16.04 17.04 

ПС 110/6 кВ 
Юго-Западная В-110 

ЭПЗ-1636 
ВЛ-110 кВ 
«Рузаевка – 

Юго-Западная 
с отпайками» 

III 110 8 08.2005 г. О 18.04 19.04 18.04 19.04 

ПС 110/6 кВ 
Юго-Западная В-110 

Управление и 
автоматика 
«Рузаевка – 

Юго-Западная 
с отпайками» 

III 110 8 09.2005 г. О 18.04 19.04 18.04 19.04 

ПС 110/6 кВ 
Юго-Западная В-110 

ЭПЗ-1636 
ВЛ-110 кВ 

«Юго-Западная – 
Ремзавод 

с отпайкой» 

IV 110 8 08.2005 г. О 23.04 24.04 23.04 24.04 

ПС 110/6 кВ 
Юго-Западная В-110 

Управление и 
автоматика 
ВЛ-110 кВ 

«Юго-Западная – 
Ремзавод 

с отпайкой» 

IV 110 8 08.2005 г. О 23.04 24.04 23.04 24.04 

ПС 110/6 кВ 
Юго-Западная ШСВ-110 Защиты 

ШСВ-110 кВ IV 110 8 09.2004 г. В 25.04 26.04 25.04 26.04 

ПС 110/6 кВ 
Юго-Западная ШСВ-110 

Управление и 
автоматика 

ШСВ-110 кВ 
IV 110 8 09.2004 г. В 25.04 26.04 25.04 26.04 

ПС 110/6 кВ 
Юго-Западная 

Вывод сил. 
обор. не треб. 

Фиксирующие 
приборы IV 110 6 03.2007 г. О 26.04 27.04 26.04 27.04 

ПС 110/6 кВ 
Юго-Западная ТН №1 110 Вторичные цепи 

ТН №1 110 IV 110 8 08.2007 г. О 27.04 27.04 27.04 27.04 

Комсомольское производственное отделение 
ПС 110/35/6 кВ 

Алексеевка 
Вывод сил. 

обор. не треб. 
ДЗШ-110 кВ 
2 СШ-110 кВ IV 110 6 2011 г. О 4.04 5.04 4.04 5.04 
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ПС 110/35/6 кВ 
Алексеевка 

Вывод сил. 
обор. не треб. 

УРОВ-110 кВ 
2 СШ-110 кВ IV 110 6 2011 г. О 4.04 5.04 4.04 5.04 

ПС 110/35/10 кВ 
Атяшево В1-110 

РЗА ВЛ-110 кВ 
«Атяшево – 

Сараст» 
IV 110 8 2009 г. О 2.04 6.04 13.04 16.04 

ПС 110/35/10 кВ 
Атяшево В1-110 

Панель 
автоматики 
ВЛ-110 кВ 
«Атяшево – 

Сараст» 

IV 110 8 2009 г. О 2.04 6.04 13.04 16.04 

ПС 110/35/10 кВ 
Атяшево В2-110 

ШЭЛС ВЛ-110 кВ 
«Комсомольская – 

Атяшево» 
III 110 6 2011 г. О 2.04 6.04 13.04 16.04 

ПС 110/35/10 кВ 
Атяшево В2-110 

Панель 
автоматики 
ВЛ-110 кВ 

«Комсомольская – 
Атяшево» 

III 110 8 2005 г. (Н) О 2.04 6.04 13.04 16.04 

ПС 110/35/10 кВ 
Атяшево ОВ-110 РЗА 

ОВ-110 кВ IV 110 8 2011 г. О 2.04 6.04 13.04 16.04 

ПС 110/35/10 кВ 
Атяшево ОВ-110 Автоматика 

ОВ-110 кВ IV 110 8 2011 г. О 2.04 6.04 13.04 16.04 

ПС 110/35/10 кВ 
Атяшево ТН1-110 Вторичные цепи 

ТН1-110 IV 110 8 2006 г. О 2.04 6.04 13.04 16.04 

ПС 110/35/10 кВ 
Атяшево В6-110 

ШЭЛС ВЛ-110 кВ 
«Атяшево – 
Ардатов» 

III 110 6 2011 г. О 9.04 13.04 27.04 1.05 

ПС 110/35/10 кВ 
Атяшево В6-110 

Панель 
автоматики 
ВЛ-110 кВ 

«Атяшево – 
Ардатов» 

III 110 8 2005 г. (Н) О 9.04 13.04 27.04 1.05 

ПС 110/35/10 кВ 
Атяшево СВ-110 РЗА 

СВ-110 кВ IV 110 8 2005 г. О 9.04 13.04 27.04 1.05 

ПС 110/35/10 кВ 
Атяшево СВ-110 Автоматика 

СВ-110 кВ IV 110 8 2005 г. О 9.04 13.04 27.04 1.05 

ПС 110/35/10 кВ 
Атяшево ТН2-110 Вторичные цепи 

ТН2-110 IV 110 8 2006 г. О 9.04 13.04 27.04 1.05 

Ковылкинское производственное отделение 
ПС 110/35/10 кВ 

ГКС 
Вывод сил. 

обор. не треб. 

Регистратор 
аварийных 
событий 

IV 110 6 2011 г. В 04 04 04 04 

ПС 110/10 кВ 
Районная СВ-110 Защиты 

СВ-110 кВ IV 110 8 2010 г. О 2.04 3.04 2.04 5.04 
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ПС 110/10 кВ 
Районная СВ-110 

Управление и 
автоматика 
СВ-110 кВ 

IV 110 8 2010 г. О 2.04 3.04 2.04 5.04 

ПС 110/10 кВ 
Районная 

Вывод сил. 
обор. не треб. ДЗШ-110 кВ IV 110 8 2010 г. О 04 04 04 04 

ПС 110/10 кВ 
Районная 

Вывод сил. 
обор. не треб. УРОВ-110 кВ IV 110 8 2010 г. О 04 04 04 04 

Краснослободское производственное отделение 
ПС 110/10 кВ 

Краснослободск ТН-110 1СШ Вторичные цепи 
ТН-110 1СШ IV 110 8 2006 г. О 9.04 13.04 9.04 13.04 

ПС 110/10 кВ 
Краснослободск В-110 

ЭПЗ-1636 
ВЛ-110 кВ 

«Краснослободск – 
Стародевичье 
с отпайкой» 

IV 110 8 2008 г. К 9.04 11.04 9.04 13.04 

ПС 110/10 кВ 
Краснослободск В-110 

Панель 
автоматики 
ВЛ-110 кВ 

«Краснослободск – 
Стародевичье 
с отпайкой» 

IV 110 8 2008 г. К 9.04 11.04 9.04 13.04 

ПС 110/10 кВ 
Краснослободск В-110 

ЭПЗ-1636 
ВЛ-110 кВ 

«Краснослободск – 
Тенишево» 

IV 110 8 2008 г. К 11.04 13.04 9.04 13.04 

ПС 110/10 кВ 
Краснослободск В-110 

Панель 
автоматики 
ВЛ-110 кВ 

«Краснослободск – 
Тенишево» 

IV 110 8 2008 г. К 11.04 13.04 9.04 13.04 

ПС 110/10 кВ 
Краснослободск ТН-110 2СШ Вторичные цепи 

ТН-110 2СШ IV 110 8 2006 г. О 16.04 20.04 16.04 20.04 

ПС 110/10 кВ 
Краснослободск В-110 

ЭПЗ-1636 
ВЛ-110 кВ 

«Краснослободск – 
Селищи» 

IV 110 8 2008 г. К 16.04 18.04 16.04 20.04 

ПС 110/10 кВ 
Краснослободск В-110 

Панель 
автоматики 
ВЛ-110 кВ 

«Краснослободск – 
Селищи» 

IV 110 8 2008 г. К 16.04 18.04 16.04 20.04 

ПС 110/10 кВ 
Селищи СВ-110 Устройства РЗА 

СВ-110 кВ IV 110 8 2006 г. К 18.04 20.04 18.04 20.04 

            



 18

ПС 110/10 кВ 
Селищи СВ-110 

Панель 
автоматики 
СВ-110 кВ 

IV 110 8 2006 г. К 18.04 20.04 18.04 20.04 
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График технического обслуживания устройств СДТУ на апрель 2012 года 

 

Объект 
Наименование 

устройства 
СДТУ 

Наименование 
комплекса 

противоаварийной 
или режимной 

автоматики 

В чьем 
управлении, 

ведении (объект, 
РДУ, ОДУ, 
СО ЕЭС) 

Цикл 
ТО, 

проверки 
(лет) 

Дата 
последнего ТО, 
восстановления 

(наладки) 

Планируемое обслуживание, дата 
обслуживания, месяц 

(число дня месяца) 

Согласованные 
сроки 

обслуживания 
Вид 

обслуживания Начало Окончание Начало Окончание 

Саранское производственное отделение 
ПС 110/10 кВ 

Ремзавод 

Аппаратура 
по ВОЛС 

Коммутатор Н3С 
– В ведении РДУ 1  ТО 9.04 10.04 9.04 10.04 

ПС 110/10 кВ 
Ремзавод 

Аппаратура 
по ВОЛС 

Мультиплексор 
Т-130 

– В ведении РДУ 1  ТО 9.04 10.04 9.04 10.04 

ПС 110/6 кВ 
Юго-Западная 

Аппаратура 
ТМ КП «Гранит» – В ведении РДУ 0,5  ТО 18.04 19.04 18.04 19.04 

Комсомольское производственное отделение 

Комсомольское 
ПО 

УПАТС 
«МиниКом» 

DX-500 
– В ведении РДУ 1 04.2011 ТО 10.04 12.04 10.04 12.04 

ПС 110/35/10 кВ 
Атяшево 

ВЧ канал связи 
«Комсомольская – 
Атяшево» АСК-3 

– В ведении РДУ 0,5 10.2011 г. ТО 10.04 12.04 10.04 12.04 

ПС 110/35/10 кВ 
Атяшево 

ТМ КП «Гранит» 
ПС 110/35/10 кВ 

Атяшево 
– В ведении РДУ 0,5 10.2011 г. ТО 17.04 19.04 17.04 19.04 

Ковылкинское производственное отделение 
ТПС 110/35/10 кВ 

Ковылкино 
Стойка ВЧ связи 

АСК-1Р – В ведении РДУ 0,5 10.2011 г. ТО 16.04 20.04 16.04 20.04 

ПС 110/35/10 кВ 
ГКС 

Стойка ВЧ связи 
АСК-1С – В ведении РДУ 0,5 10.2011 г. ТО 16.04 20.04 16.04 20.04 

ПС 110/35/10 кВ 
ГКС 

Стойка ТМ 
УКПМ-6 – В ведении РДУ 0,5 10.2011 г. ТО 16.04 20.04 16.04 20.04 

Краснослободское производственное отделение 
Краснослободское 

ПО 

Аппаратура 
телемеханики 

«Компас ТМ 1.1» 
– В ведении РДУ 0,5 09.2011 г. ТО 16.04 17.04 16.04 17.04 

 
 
 




