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Кол-во 
дней

Начало 
(дата)

Окон-чание 
(дата)

Кол-во 
дней

Начало 
(дата)

Окон-
чание 
(дата)

Кол-во 
дней

Начало 
(дата)

Окон-
чание 
(дата)

Кол-во 
дней

Начало 
(дата)

Окон-
чание 
(дата)

ВЛ 35 кВ 
"Владыкино-
Анучено" 5 23 апреля 27 апреля 5 23 апреля

27 
апреля 5 23 апреля 27 апреля 5 23 апреля 27 апреля

кап.рем. 
линии

ВЛ 35 
кВ"Белинский-
С/Х Техника"

4 17 апреля 20 апреля 4 17 апреля
20 

апреля 4 17 апреля 20 апреля 4 17 апреля 20 апреля
кап.рем. 
линии

ВЛ 10кВ Ф. 12  
Николаевка ПС 
35/10кВ 
Клейменовка

20 2 апреля 27 апреля 2 5 апреля 6 апреля 2 5 апреля 6 апреля 2 5 апреля 6 апреля

ВЛ 10кВ Ф. 9  
Гавриловка ПС 
35/10кВ Анучино

20 2 апреля 27 апреля 2 10 апреля
11 

апреля
2 10 апреля 11 апреля 2 10 апреля 11 апреля

ВЛ 10кВ Ф. 15  
Кевда ПС 
35/10кВ 
Водозабор

20 2 апреля 27 апреля 2 16 апреля
18 

апреля
2 16 апреля 18 апреля 2 16 апреля 18 апреля

ВЛ 6 кВ Ф. 15 
"Город" от ПС 
110/35/6 
"Каменка"

20 2 апреля 27 апреля

5 23 апреля
27 

апреля 5 23 апреля 27 апреля 5 23 апреля 27 апреля

 ВЛ 10кВ Ф. 15 
Мамлеевка ПС 
35/10 Бондовка

20 2 апреля 27 апреля 5 16 апреля
20 

апреля
5 16 апреля 20 апреля 5 16 апреля 20 апреля

ВЛ 6-10кВ
 Кап. ремонт ВЛ 10кВ Ф. 12 
Николаевка ПС 35/10кВ 

Клеймёновка с отключением

 Кап. ремонт ВЛ 10кВ Ф. 9 
Гавриловка ПС 35/10кВ 
Анучино с отключением

 Кап. ремонт ВЛ 10кВ Ф. 15 
Кевда ПС 35/10кВ Водозабор 

с отключением

 Кап. ремонт ВЛ 10кВ Ф. 15 
Город ПС110/35/6кВ Каменка 

с отключением

 Кап. ремонт ВЛ 10кВ Ф. 15 
Мамлеевка ПС 35/10кВ 
Бондовка с отключением

ВЛ 35кВ
Апрель

Наименование 
объекта  

диспетчеризации 
(ЛЭП, ПС, 

оборудование)

Заявленный в годовой 
график срок ремонта 

Выделенный в годовом графике 
срок  ремонта 

Заявленный в месячный график 
срок ремонта

Разрешенный срок
 ремонта

Примечания: 
вид ремонта, 

аварийная готовность и т.д.

Примечания: 
причина отказа или переноса 

сроков ремонта, с включением на 
ночь, и т.д.

График ремонта , технического обслуживания и ипытаний ВЛ-35, 10, 6 кВ и сетевого оборудования 
35, 10, 6 кВ, находящихся в оперативном управлении или ведении диспетчера ОДС Каменского ПО 

на апрель 2012г.



 ВЛ 10кВ Ф. 6 
Сережино ПС 
110/10 Калдусы

20 2 апреля 27 апреля 6 23 апреля
28 

апреля
6 23 апреля 28 апреля 6 23 апреля 28 апреля

ВЛ 10кВ Ф. 33 
Ст.Валовай ПС 
220/110/10кВ 
Пачелма

20 2 апреля 27 апреля 6 23 апреля
28 

апреля
6 23 апреля 28 апреля 6 23 апреля 28 апреля

ВЛ 10кВ Ф. 3 
З.Зерно 
ПС110/35/10кВ 
Титово

20 2 апреля 27 апреля 5 16 апреля
20 

апреля
5 16 апреля 20 апреля 5 16 апреля 20 апреля

ВЛ 10кВ Ф. 16 
Ермаково ПС 
110/10кВ 
Башмаково

20 2 апреля 27 апреля 6 23 апреля
28 

апреля
6 23 апреля 28 апреля 6 23 апреля 28 апреля

ВЛ 10кВ Ф. 8 
Раб. поселок ПС 
110/10кВ 
Башмаково

20 2 апреля 27 апреля 5 9 апреля
13 

апреля
5 9 апреля 13 апреля 5 9 апреля 13 апреля

МВ-35кВ яч.3 
"Кобылкино"

1 9 апр 9 апр 1 9 апр 9 апр 1 9 апр 9 апр 1 9 апр 9 апр

С-1-Т 1 3 апр 3 апр 1 3 апр 3 апр 1 3 апр 3 апр 1 3 апр 3 апр

МВ-35кВ яч.4 
Ввод С-1-Т

1 3 апр 3 апр 1 3 апр 3 апр 1 3 апр 3 апр 1 3 апр 3 апр

МВ-35кВ яч.8 
"К.Владыкино"

1 4 апр 4 апр 1 4 апр 4 апр 1 4 апр 4 апр 1 4 апр 4 апр

МВ-35кВ яч.5 
"Плавка 
гололеда"

1 6 апр 6 апр 1 6 апр 6 апр 1 6 апр 6 апр 1 6 апр 6 апр

С-2-Т 1 5 апр 5 апр 1 5 апр 5 апр 1 5 апр 5 апр 1 5 апр 5 апр

МВ-35кВ яч.6 
ввод С-2-Т

1 5 апр 5 апр 1 5 апр 5 апр 1 5 апр 5 апр 1 5 апр 5 апр

Тp-p напpяжения 
I СШ-35кВ  яч.2

1 2 апр 2 апр 1 27 апр 27 апр 1 27 апр 27 апр 1 27 апр 27 апр

Тp-p напpяжения 
II СШ-35кВ яч.7

1 2 апр 2 апр 1 28 апр 28 апр 1 28 апр 28 апр 1 28 апр 28 апр

ТСН-1  яч.1 1 24 апр 24 апр 1 24 апр 24 апр 1 24 апр 24 апр 1 24 апр 24 апр

 Кап. ремонт ВЛ 10кВ Ф. 6 
Сережино ПС 110/10кВ 
Калдусы с отключением

 Кап. ремонт ВЛ 10кВ Ф. 33 
Ст. Валовай ПС 220/110/10кВ 
Пачелма с отключением

 Кап. ремонт ВЛ 10кВ Ф. 3  
З.Зерно ПС 110/35/10 кВ 
Титово с отключением

 Кап. ремонт ВЛ 10кВ Ф. 16  
Ермаково ПС 110/10 кВ 
Башмаково с отключением

 Кап. ремонт ВЛ 10кВ Ф. 8  
Раб. поселок ПС 110/10 кВ 
Башмаково с отключением

Оборудование ПС 110/35/6кВ Каменка

Тек.ремонт ТН-2-35 и РВС-35 
яч.7                     Измерение 

изоляции

Тек.ремонт ТСН-1  яч.1  
Измерение изоляции

Тек.ремонт ТН-1-35 и РВС-35 
яч.2                     Измерение 

изоляции

Тек.ремонт В-35 яч.6  Измерение 
изоляции

Тек.ремонт В-35 яч.3 Измерение 
изоляции

Тек.ремонт В-35 яч.4 Измерение 
изоляции

Кап.ремонт В-35 и тек.ремонт ТТ-
35 яч.8   Измерение изоляции

Тек.ремонт В-35 яч.5 Измерение 
изоляции

Тек.ремонт РВС-35 С-2-Т 
Измерение изоляции

Тек.ремонт РВС-35 С-1-Т 
Измерение изоляции

Оборудование ПС 110/10кВ Студенец



С-1-Т 1 24 апр 24 апр 1 24 апр 24 апр 1 24 апр 24 апр 1 24 апр 24 апр

ТН-1-10 яч.5 1 24 апр 24 апр 1 24 апр 24 апр 1 24 апр 24 апр 1 24 апр 24 апр

С-2-Т 1 25 апр 25 апр 1 25 апр 25 апр 1 25 апр 25 апр 1 25 апр 25 апр

ТН-2-10 яч.11 1 25 апр 25 апр 1 25 апр 25 апр 1 25 апр 25 апр 1 25 апр 25 апр

ТСН-1  яч.6 1 17 апр 17 апр 1 17 апр 17 апр 1 17 апр 17 апр 1 17 апр 17 апр

ТСН-2 1 19 апр 19 апр 1 19 апр 19 апр 1 19 апр 19 апр 1 19 апр 19 апр

ТН-1-10 яч.7 1 17 апр 17 апр 1 17 апр 17 апр 1 17 апр 17 апр 1 17 апр 17 апр

ТН-2-10 яч.14 1 19 апр 19 апр 1 19 апр 19 апр 1 19 апр 19 апр 1 19 апр 19 апр

В-10  яч.1 
Крюково

1 23 апр 23 апр 1 23 апр 23 апр 1 23 апр 23 апр 1 23 апр 23 апр

В-10  яч.3 
Поляны

1 23 апр 23 апр 1 23 апр 23 апр 1 23 апр 23 апр 1 23 апр 23 апр

В-10  яч.4 Ввод 
10 С-1-Т

1 17 апр 17 апр 1 17 апр 17 апр 1 17 апр 17 апр 1 17 апр 17 апр

В-10  яч.8 Полив 
с/х Троицкий

1 24 апр 24 апр 1 24 апр 24 апр 1 24 апр 24 апр 1 24 апр 24 апр

СВ-10  яч.9 1 24 апр 24 апр 1 24 апр 24 апр 1 24 апр 24 апр 1 24 апр 24 апр

В-10  яч.11 
Лермонтово

1 25 апр 25 апр 1 25 апр 25 апр 1 25 апр 25 апр 1 25 апр 25 апр

В-10  яч.12 
Резерв

1 25 апр 25 апр 1 25 апр 25 апр 1 25 апр 25 апр 1 25 апр 25 апр

В-10  яч.13 
Комплекс

1 26 апр 26 апр 1 26 апр 26 апр 1 26 апр 26 апр 1 26 апр 26 апр

Тек.ремонт РВО-10 С-2-Т  
Измерение изоляции

Тек.ремонт РВО-10 яч.11  
Измерение изоляции

Тек.ремонт РВО-10 С-1-Т  
Измерение изоляции

Тек.ремонт РВО-10 яч.5 
Измерение изоляции

Оборудование ПС 110/10кВ Тарханы

Тек.ремонт ТСН-2  Измерение 
изоляции

Тек.ремонт РВО-10 яч.7 
Измерение изоляции

Тек.ремонт РВО-10 яч.14 
Измерение изоляции

Тек.ремонт ТСН-1  яч.6  
Измерение изоляции

Кап.ремонт В-10      
Измерение изоляции, 
проф.восстановление

Кап.ремонт В-10      
Измерение изоляции, 
проф.восстановление

Кап.ремонт В-10      
Измерение изоляции, 
проф.восстановление

Кап.ремонт В-10      
Измерение изоляции, 
проф.восстановление

Кап.ремонт В-10      
Измерение изоляции, 
проф.восстановление

Кап.ремонт В-10      
Измерение изоляции

Кап.ремонт В-10      
Измерение изоляции

Кап.ремонт В-10      
Измерение изоляции



В-10  яч.15 Ввод 
10 С-2-Т

1 19 апр 19 апр 1 19 апр 19 апр 1 19 апр 19 апр 1 19 апр 19 апр

1С-10 1 27 апр 27 апр 1 27 апр 27 апр 1 27 апр 27 апр 1 27 апр 27 апр

2С-10 1 27 апр 27 апр 1 27 апр 27 апр 1 27 апр 27 апр 1 27 апр 27 апр

Эл. магнитная 
блокировка

8 12.апр 19.апр 8 12.апр 19.апр 8 12.апр 19.апр 8 12.апр 19.апр

Центральная 
сигнализация

1 10.апр 10.апр 1 10.апр 10.апр 1 10.апр 10.апр 1 10.апр 10.апр

Оперативный ток 
ПС

1 11.апр 11.апр 1 11.апр 11.апр 1 11.апр 11.апр 1 11.апр 11.апр

ТСН-1 1 17 апр 17 апр 2 03 апр 04 апр 2 03 апр 04 апр 2 03 апр 04 апр

ТСН-2 1 19 апр 19 апр 2 05 апр 06 апр 2 05 апр 06 апр 2 05 апр 06 апр

С-1-Т 1 17 апр 17 апр 2 03 апр 04 апр 2 03 апр 04 апр 2 03 апр 04 апр

ТН-1-10 яч.2 1 17 апр 17 апр 1 17 апр 17 апр 1 17 апр 17 апр 1 17 апр 17 апр

С-2-Т 1 19 апр 19 апр 2 05 апр 06 апр 2 05 апр 06 апр 2 05 апр 06 апр

ТН-2-10 яч.11 1 19 апр 19 апр 1 19 апр 19 апр 1 19 апр 19 апр 1 19 апр 19 апр

1С-10 1 20 апр 20 апр 1 20 апр 20 апр 1 20 апр 20 апр 1 20 апр 20 апр

2С-10 1 20 апр 20 апр 1 20 апр 20 апр 1 20 апр 20 апр 1 20 апр 20 апр

Центральная 
сигнализация

1 02.апр 02.апр 1 02.апр 02.апр 1 02.апр 02.апр 1 02.апр 02.апр

Оперативный ток 
ПС

1 02.апр 02.апр 1 02.апр 02.апр 1 02.апр 02.апр 1 02.апр 02.апр

Эл. магнитная 
блокировка

4 03.апр 06.апр 4 03.апр 06.апр 4 03.апр 06.апр 4 03.апр 06.апр

ТН-1-10 яч.3 1 24 апр 24 апр 1 24 апр 24 апр 1 24 апр 24 апр 1 24 апр 24 апр

Проф. Восстановление

Проф. Опробование

Проф. Опробование

Проф. Опробование

Проф. Опробование

Проф. Контроль

Тек.ремонт ТСН-2  Измерение 
изоляции

Тек.ремонт РВО-10 С-1-Т  
Измерение изоляции

Тек.ремонт РВО-10 яч.2  
Измерение изоляции

Тек.ремонт РВО-10 С-2-Т  
Измерение изоляции

Тек.ремонт РВО-10 яч.11  
Измерение изоляции

Тек.ремонт ТСН-1  Измерение 
изоляции

Кап.ремонт В-10      
Измерение изоляции

Тек.ремонт 1С-10  Измерение 
изоляции

Тек.ремонт 2С-10  Измерение 
изоляции 

Оборудование ПС 110/10кВ Н.Толковка

Тек.ремонт РВО-10 яч.3  
Измерение изоляции

Тек.ремонт 1С-10       
Измерение изоляции

Тек.ремонт 2С-10     
Измерение изоляции 

Оборудование ПС 110/10кВ Пачелма с/х



1С-10 1 24 апр 24 апр 1 24 апр 24 апр 1 24 апр 24 апр 1 24 апр 24 апр

СВ-35кВ яч.4 1 9 апр 9 апр 1 9 апр 9 апр 1 9 апр 9 апр 1 9 апр 9 апр

Т-1-Т 2 10 апр 11 апр 2 10 апр 11 апр 2 10 апр 11 апр 2 10 апр 11 апр

ТН-1-35 1 11 апр 11 апр 1 11 апр 11 апр 1 11 апр 11 апр 1 11 апр 11 апр

Т-2-Т 2 12 апр 13 апр 2 12 апр 13 апр 2 12 апр 13 апр 2 12 апр 13 апр

ТН-2-35 1 13 апр 13 апр 1 13 апр 13 апр 1 13 апр 13 апр 1 13 апр 13 апр

ТН-1-10 яч.6 1 11 апр 11 апр 1 11 апр 11 апр 1 11 апр 11 апр 1 11 апр 11 апр

ТН-2-10 яч.9 1 13 апр 13 апр 1 13 апр 13 апр 1 13 апр 13 апр 1 13 апр 13 апр

1С-10 1 11 апр 11 апр 1 11 апр 11 апр 1 11 апр 11 апр 1 11 апр 11 апр

2С-10 1 13 апр 13 апр 1 13 апр 13 апр 1 13 апр 13 апр 1 13 апр 13 апр

СВ-35кВ 1 27.апр 27.апр 1 27.апр 27.апр 1 27.апр 27.апр 1 27.апр 27.апр

Оперативный ток 
ПС

1 30.апр 30.апр 1 28.апр 28.апр 1 28.апр 28.апр 1 28.апр 28.апр

Начальник ОДС КаПО А.А. Мошегов

Исп. Кобелев А.И.

т. 33-71

Проф. Восстановление

Проф. Восстановление

Оборудование ПС 35/10кВ Водозабор

Тек.ремонт 1С-10    
Измерение изоляции

Кап.ремонт СВ-35 яч.4  
Измерение изоляции

Кап.ремонт В-35 яч.5 и 
тек.ремонт РВС-35 Т-1-Т  
Измерение изоляции, 
проф.восстановление
Тек.ремонт ТН-1-35

Тек.ремонт РВО-10 яч.6

Кап.ремонт В-35 яч.6 и 
тек.ремонт РВС-35 Т-2-Т  
Измерение изоляции, проф. 

ВосстановлениеТек.ремонт ТН-2-35

Тек.ремонт РВО-10 яч.9

Тек.ремонт 1С-10

Тек.ремонт 2С-10


