
Кол-во 
дней

Начало 
(дата)

Окон-чание 
(дата)

Кол-во 
дней

Начало 
(дата)

Окон-
чание 
(дата)

Кол-во 
дней

Начало 
(дата)

Окон-
чание 
(дата)

Кол-во 
дней

Начало 
(дата)

Окон-
чание 
(дата)

ВЛ-35кВ Воскресеновка 
(участок ПС 
Компрессорная-ПС 
Воскресеновка).

1 03.04. 03.04.

ВЛ-35кВ Гидроузел (уч-к 
ПС Компрессорная-ПС 
Лемзяйка)

1 17.04. 17.04.

ВЛ-35кВ Комбикормовая-
Лопуховка 1 24.04. 24.04.

ВЛ-35кВ Комбикормовая-
Лопуховка 1 03.04. 03.04.

ВЛ-35кВКижеватово-
Комбикормовая

1 10.04. 10.04.

ВЛ-35кВ Казачья (уч-к 
ПС К.Пелетьма-ПС 
Кутля)

1 10.04. 10.04.

ВЛ-35кВ Казачья(уч-к ПС 
К.Пелетьма-ПС Б.Вьясс) 1 17.04. 17.04.

ВЛ-35кВ ПТФ-
Васильевка

1 20.04. 20.04.

ВЛ-35кВ 
Комбикормовый з-д-
Лопуховка

1 20.04. 20.04.

В-35кВ ВЛ-35кВ 
Воскресеновка

5 02.04. 06.04.

Капитальный    ремонт ЛР-35кВ 
на ПС Лопуховка

Капитальный    ремонт ЛР-35кВ 
на ПС К.Пелетьма

Капитальный    ремонт ЛР-35кВ 
на ПС Васильевка

Капитальный    ремонт ЛР-35кВ 
на ПС Комбикормовая

Капитальный    ремонт ЛР-35кВ 
на ПС К.Пелетьма

Капитальный    ремонт ЛР-35кВ, 
ТН-35кВ на ПС Ком-бикормовая

ПС 110/35/6-10 кВ Компрессорная

 УТВЕРЖДАЮ
И.о. Главного инженера

Пензенского ПО  филиала 
ОАО "МРСК Волги" - "Пензаэнерго"

_____________ М.К. Быков

              График ремонта, технического обслуживания и испытаний ВЛ- 35, 10, 6кВ и 
сетевого оборудования 35, 10, 6кВ находящегося в оперативном управлении или 

ведении диспетчера Пензенского ПО на апрель 2012г.

"____"    ___________  20     г.

Оборудование ВЛ-35 кВ 

Примечания: 
причина отказа или 

переноса сроков ремонта, 
с включением на ночь, и 

т.д.

Наименование объекта  
диспетчеризации (ЛЭП, 
ПС, оборудование)

Капитальный  ремонт В-35кВ, ЛР-
35кВ

Капитальный ремонт ЛР-35кВ на 
ПС Компрессорная

Капитальный    ремонт ЛР-35кВ 
на ПС Васильевка

Капитальный ремонт ЛР-35кВ на 
ПС Компрессорная

Заявленный в годовой 
график срок ремонта 

Выделенный в годовом графике 
срок  ремонта 

Заявленный в месячный график 
срок ремонта

Разрешенный срок
 ремонта Примечания: 

вид ремонта, 
аварийная готовность и т.д.

Оборудование ПС



Трансформатор Т-3-Т 5 02.04. 06.04.

В-35кВ трансформатора 
С-1-Т

5 09.04. 13.04.

1С-35кВ 5 09.04. 13.04.

В-35кВ ВЛ-35кВ 
Воскресеновка

1 09.04. 09.04.

В-35кВ трансформатора 
С-1-Т

1 10.04. 10.04.

Трансформатор Т-3-Т 1 11.04. 11.04.

СВ-35кВ 5 09.04. 13.04.

ТН-35кВ-1С 5 09.04. 13.04.

В-35кВ ВЛ-35кВ 
Гидроузел

5 16.04. 20.04.

Трансформатор Т-4-Т 5 16.04. 20.04.

2С-35кВ 5 23.04. 27.04.

В-35кВ ВЛ-35кВ 
Гидроузел

2 23.04. 24.04.

В-35кВ трансформатора 
С-2-Т

5 23.04. 27.04.

Трансформатор Т-4-Т 1 26.04. 26.04.

СВ-35кВ 5 23.04. 27.04.

ТН-35кВ-2С 5 23.04. 27.04.

Капитальный  ремонт СР №2, В-
35кВ

Капитальный ремонт  ШР-35кВ, 
тек. ремонт ТН-35кВ.

Капитальный ремонт ЛР-35кВ, В-
35кВ

Капитальный ремонт В-35кВ, 
текущий ремонт тр-ра

Капитальный ремонт 
разъединителей всех 
присоединений.

Капитальный  ремонт ШР

Капитальный  ремонт ТР, ШР-
35кВ, В-35кВ

Капитальный  ремонт ТР-35кВ

Капитальный  ремонт 
разъединителей всех 
присоединений.

Капитальный  ремонт ШР-35кВ

Капитальный ремонт ШР, ТР-
35кВ

Капитальный  ремонт ТР-35кВ

Капитальный  ремонт СР №1, В-
35кВ

Капитальный ремонт  ШР-35кВ, 
тек. ремонт ТН-35кВ.

Капитальный  ремонт В-35кВ, 
текущий ремонт тр-ра

Капитальный  ремонт В-35кВ



1С-35кВ 5 23.04. 27.04.

Трансформатор Т-1-Т 5 23.04. 27.04.

РВС-35кВ 1с-35кВ 5 23.04. 27.04.

СВ-35кВ 1-2с35кВ 5 23.04. 27.04.

ТСН-35кВ №1 5 23.04. 27.04.

2С-35кВ 3 25.04. 27.04.

РВС-35кВ 2с-35кВ 3 25.04. 27.04.

СВ-35кВ 2-3с35кВ 3 25.04. 27.04.

В-35кВ ВЛ-35кВ 
Комбикормовая-

Лопуховка

5 02.04. 06.04.

1С-35кВ 5 02.04. 06.04.

Трансформатор Т-1-Т 5 02.04. 06.04.

Рем.перемычка 35кВ 5 02.04. 06.04.

СВ-35кВ 5 02.04. 06.04.

Трансформатор Т-2-Т 5 09.04. 13.04.

2С-35кВ 5 09.04. 13.04.

Рем.перемычка 35кВ 5 09.04. 13.04.

СВ-35кВ 5 09.04. 13.04.

Капитальный    ремонт СРП-1

Капитальный    ремонт СР №1, В-
35кВ

Капитальный    ремонт ТР-35кВ, 
В-35кВ, текущий ремонт тр-ра

Капитальный    ремонт 
разъединителей всех 
присоединений.

Капитальный    ремонт СРП-2

Капитальный    ремонт СР №2 , В-
35кВ

Капитальный    ремонт ШР-35кВ, 
РВС-35кВ

Капитальный    ремонт СР №3,  В-
35кВ

ПС 35/10 кВ Комбикормовая

Капитальный    ремонт ШР, ЛР-
35кВ, ТН-35кВ, В-35кВ

Капитальный    ремонт 
разъединителей всех 
присоединений.

Капитальный    ремонт ТР-35кВ, 
В-35кВ, текущий ремонт тр-ра

Капитальный    ремонт ШР-35кВ, 
РВС-35кВ

Капитальный    ремонт СР №1, 
№2, В-35кВ

Текущий ремонт тр-ра, 
капитальный    ремонт ШР-35кВ

Капитальный    ремонт 
разъединителей всех 
присоединений.

Капитальный    ремонт 
разъединителей всех 
присоединений.

Капитальный    ремонт ШР-35кВ, 
В-35кВ, текущий ремонт тр-ра

ПС 35/10 кВ Лопуховка



1С-35кВ 5 09.04. 13.04.

  Трансформатор Т-1-Т 5 09.04. 13.04.

СВ-35кВ 5 09.04. 13.04.

ТН-35кВ-1С 5 09.04. 13.04.

2С-35кВ 5 16.04. 20.04.

Трансформатор   Т-2-Т 5 16.04. 20.04.

СВ-35кВ 5 16.04. 20.04.

ТН-35кВ-2С 5 16.04. 20.04.

  Трансформатор Т-2-Т 3 04.04. 06.04.

С-35кВ 1 20.04. 20.04.

  Трансформатор Т-1-Т 2 16.04. 17.04.

  Трансформатор Т-1-Т 1 20.04. 20.04.

Трансформатор   Т-2-Т 2 18.04. 19.04.

Трансформатор   Т-2-Т 1 20.04. 20.04.

Начальник СП                                                             А.С. Фоканов

Начальник СРЗА                                                         А.В. Тихомиров

Начальник СИЗП                                                         Е.В. Пряхин

Начальник СЛ                                                             О.А. Морозов

Начальник ОДС                                                           Э.Н. Братчиков

Капитальный   ремонт 
разъединителей всех 
присоединений.

Текущий  ремонт тр-ра, 
капитальный   ремонт В-35кВ

Капитальный   ремонт ТР-35кВ

Текущий  ремонт тр-ра , 
капитальный   ремонт В-35кВ

Капитальный   ремонт ТР-35кВ

Текущий  ремонт тр-ра, 
капитальный    ремонт ТР-35кВ, 

В-35кВ

Капитальный    ремонт СР №2, 
СВ-35кВ

Капитальный    ремонт ШР-35кВ 
, тек. ремонт ТН-35кВ №2.

ПС 35/10 кВ Кутля

Текущий  ремонт тр-ра

ПС 35/10 кВ Васильевка

ПС 35/10 кВ К.Пелетьма
Капитальный    ремонт 
разъединителей всех 
присоединений.

Текущий  ремонт тр-ра, 
капитальный    ремонт ТР-35кВ, 

В-35кВ

Капитальный    ремонт СР №1,СВ-
35кВ

Капитальный    ремонт ШР-35кВ 
, тек. ремонт ТН-35кВ №1.

Капитальный    ремонт 
разъединителей всех 

присоединений, ТН-35кВ.
























