
Кол-во 
дней

Начало 
(дата)

Окон-чание 
(дата)

Кол-во 
дней

Начало 
(дата)

Окон-
чание 
(дата)

Кол-во 
дней

Начало 
(дата)

Окон-
чание 
(дата)

Кол-во 
дней

Начало 
(дата)

Окон-
чание 
(дата)

ВЛ-35кВ Кижеватово-
Лопуховка

1 03.05. 03.05. 1 03.05. 03.05. 1 03.05. 03.05.

ВЛ-35кВ Русский Ишим 1 15.05. 15.05. 1 15.05. 15.05. 1 15.05. 15.05.

ВЛ-35кВ Степановка-
Бакшеевка

1 22.05. 22.05. 1 22.05. 22.05. 1 22.05. 22.05.

Трансформатор  С-2-Т 2 22.05. 23.05. 2 22.05. 23.05. 2 22.05. 23.05.

ВЛ-110кВ

Текущий  ремонт ЛР-35кВ на ПС 
Степановка .

Текущий ремонт тр-ра, 
опробование ОД-110, КЗ-110

ВЛ-35 кВ

Капитальный    ремонт ЛР-35кВ 
на ПС Лопуховка.

Текущий  ремонт ЛР-35кВ на ПС 
Степановка .

Оборудование ПС

 УТВЕРЖДАЮ

 Главный инженер

Пензенского ПО  филиала 
ОАО " МРСК Волги" - " Пензаэнерго"

_____________ Р.В. Рыжаков

Примечания: 
вид ремонта, 

аварийная готовность и т.д.

"____"    ___________  20     г.

Разрешенный срок
 ремонта Примечания: 

причина отказа или 
переноса сроков ремонта, с 
включением на ночь, и т.д.

Наименование объекта  
диспетчеризации (ЛЭП, 
ПС, оборудование)

Заявленный в годовой 
график срок ремонта 

Выделенный в годовом графике 
срок  ремонта 

Заявленный в месячный график 
срок ремонта

            График ремонта, технического обслуживания и испытаний ВЛ-110/35кВ и сетевого оборудования 
110/35кВ Пензенского ПО филиала ОАО " МРСК Волги" – " Пензаэнерго не находящегося в оперативном 

управлении или ведении Пензенского РДУ " на май 2012 год.   



Трансформатор  С-1-Т 3 28.05. 30.05. 3 28.05. 30.05. 3 28.05. 30.05.

ПС 110/6-10 кВ Заря

Текущий ремонт тр-ра, 
опробование ОД-110, КЗ-110



Трансформатор  С-2-Т 3 30.05. 01.06. 3 30.05. 01.06. 3 30.05. 01.06.

Трансформатор С-2-Т 5 14.05. 18.05. 5 14.05. 18.05. 5 14.05. 18.05.

В-110кВ трансформатора С-
2-Т

5 14.05. 18.05. 5 14.05. 18.05. 5 14.05. 18.05.

Трансформатор С-1-Т 5 21.05. 25.05. 5 21.05. 25.05. 5 21.05. 25.05.

В-110кВ трансформатора С-
1-Т

5 21.05. 25.05. 5 21.05. 25.05. 5 21.05. 25.05.

В-110кВ трансформатора С-
2-Т

2 29.05. 30.05. 2 29.05. 30.05. 2 29.05. 30.05.

Трансформатор С-2-Т 2 29.05. 30.05. 2 29.05. 30.05. 2 29.05. 30.05.

3С-35кВ 3 02.05. 04.05. 3 02.05. 04.05. 3 02.05. 04.05.

СВ-35кВ 2-3с35кВ 3 02.05. 04.05. 3 02.05. 04.05. 3 02.05. 04.05.

РВС-35кВ 3с-35кВ 3 02.05. 04.05. 3 02.05. 04.05. 3 02.05. 04.05.

ТСН-35кВ №2 3 02.05. 04.05. 3 02.05. 04.05. 3 02.05. 04.05.

Трансформатор Т-2-Т 3 02.05. 04.05. 3 02.05. 04.05. 3 02.05. 04.05.

  Трансформатор Т-1-Т 2 07.05. 08.05. 2 07.05. 08.05. 2 07.05. 08.05.

  Трансформатор Т-2-Т 2 10.05. 11.05. 2 10.05. 11.05. 2 10.05. 11.05.

Капитальный ремонт ТР-110 С-1-
Т, ШР-1-110 С-1Т, В-110 С-1-Т

Капитальный ремонт ТР-110 С-1-
Т, ШР-1-110 С-1Т, В-110 С-1-Т

Капитальный ремонт  ШР-2-110 С-
2-Т

Капитальный ремонт  ШР-2-110 С-
2-Т

ПС 35/10 кВ Лопуховка

Капитальный    ремонт 
разъединителей всех 
присоединений.

Капитальный    ремонт СР №4, В-
35кВ

Капитальный    ремонт ШР-35кВ, 
РВС-35кВ

Текущий ремонт тр-ра, 
капитальный    ремонт ШР-35кВ

Капитальный    ремонт ШР-35кВ, 
В-35кВ, текущий ремонт тр-ра

ПС 35/10кВ Птицефабрика

Текущий  ремонт тр-ра

Текущий  ремонт тр-ра

Текущий ремонт тр-ра, 
опробование ОД-110, КЗ-110

ПС 110/35/6-10 кВ Компрессорная

Капитальный ремонт ТР-110 С-2-
Т, ШР-1-110 С-2-Т, В-110 С-2-Т

Капитальный ремонт ТР-110 С-2-
Т, ШР-1-110 С-2Т, В-110 С-2-Т



1С-35кВ 5 14.05. 18.05. 5 14.05. 18.05. 5 14.05. 18.05.

Трансформатор Т -1-Т 5 14.05. 18.05. 5 14.05. 18.05. 5 14.05. 18.05.

СВ-35кВ 5 14.05. 18.05. 5 14.05. 18.05. 5 14.05. 18.05.

2С-35кВ 5 21.05. 25.05. 5 21.05. 25.05. 5 21.05. 25.05.

Трансформатор Т -2-Т 5 21.05. 25.05. 5 21.05. 25.05. 5 21.05. 25.05.

СВ-35кВ 5 21.05. 25.05. 5 21.05. 25.05. 5 21.05. 25.05.

Начальник СРЗА                                                         А.В. Тихомиров

Начальник СИЗП                                                         С.А. Овчарёв

Начальник сл. ВЛ                                                        О.А. Морозов

Начальник ОДС                                                           Э.Н. Братчиков

Текущий  ремонт, ТР-35кВ, 
текущий ремонт тр-ра, , В-35кВ

Текущий  ремонт СР №1,СВ-35кВ

Текущий  ремонт разъединителей 
всех присоединений, ТН-35кВ 

№2.

Текущий ремонт ТР-35кВ, 
текущий ремонт тр-ра, В-35кВ

Текущий  ремонт СР №2,СВ-35кВ

ПС 35/10кВ Степановка

Начальник сл. ПС                                                        А.С. Фоканов

Текущий  ремонт разъединителей 
всех присоединений, ТН-35кВ 

№1.
























