
Утверждаю 

Главный инженер Каменского ПО

филиала ОАО "МРСК-Волги"-"Пензаэнерго"

________________А.В.Лавров

"__03__"___05______2012г.

филиала ОАО «МРСК  Волги» - «Пензаэнерго» на 2012 год

Кол-во 
дней

Начало 
(дата)

Окон-чание 
(дата)

Кол-во 
дней

Начало 
(дата)

Окон-
чание 
(дата)

Кол-во 
дней

Начало 
(дата)

Окон-
чание 
(дата)

Кол-во 
дней

Начало 
(дата)

Окон-
чание 
(дата)

С-2-Т 2 7 мая 8 мая 2 7 мая 8 мая 2 11 мая 12 мая 2 11 мая 12 мая 

С-1-Т 1 14 мая 15 мая 1 14 мая 15 мая 1 3 мая 3 мая 1 3 мая 3 мая 

С-1-Т демонтирован

С-1-Т 2 15 мая 16 мая 2 15 мая 16 мая 

С-2-Т 2 17 мая 18 мая 2 17 мая 18 мая 

Начальник ОДС КаПО А.А. Мошегов

Исп. Кобелев А.И.

т. 33-71

Май

Тек.рем С-2-Т, РВС-110 яч.6

ПС 110/10кВ Башмаково
Тек.рем С-1-Т, РВС-110 яч.5

Тек.рем ЗОН 110кВ, РВС-110 яч.5

Тек.рем С-2-Т, ЗОН 110кВ, РВС-
110 яч.6

Каменское ПО
ПС 110/10кВ Калдусы

выполнено в апреле 2012г. выполнено в апреле 2012г.

выполнено в апреле 2012г.

Оборудование ПС

Выделенный в годовом графике 
срок  ремонта 

Заявленный в месячный график 
срок ремонта

Разрешенный срок
 ремонта

Примечания: 
вид ремонта, 

аварийная готовность и т.д.

Примечания: 
причина отказа или переноса 

сроков ремонта, с включением на 
ночь, и т.д.

Наименование 
объекта  

диспетчеризации 
(ЛЭП, ПС, 

оборудование)

Заявленный в годовой 
график срок ремонта 

выполнено в апреле 2012г.

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования
по Каменскому производственному отделению 


