
УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного инженера по ОТУ -

начальник ЦУС

_ Бархаткин А.А.

2012г.

График ремонтов эл.оборудования и ВЛ 110-35 кВ филиала ОАО "МРСК Волги" - "Самарские РС", находящихся в диспетчерском

управлении и ведении диспетчера Самарского РДУ, на июнь 2012г.

{с учетом утверждённого Самарским РДУ сводного графика ремонтов эл.оборудования и ВЛ 500-35 кВ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении

диспетчера Самарского РДУ, на июнь 2012г.)

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

И

12

Наименование объекта диспетчеризации
(ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)

Объект

ВЛ ПОкВ Портовая- 1

ВЛ 1 ЮкВ Радиоцентр-2

ВЛ 1 ЮкВ Металлург-!

ВЛ ПОкВМеталлург-4

ВЛ 1 ЮкВ Металлург-2

ВЛ-110 Кировская-4

В Л I ЮкВ Кряжская-4

ВЛ П О к В Ю ж н а я - 1

ВЛ ПОкВ

Новокуйбышевская-2

ВЛ 1 ЮкВ Самарская- 1

ВЛ 1 ЮкВ БТЭЦ-Кинсль-

2

В Л ПОкВ СамТЭЦ-

Кинель

Оборудование

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Условия

с вводом на
ночь

с вводом на
ночь

с вводом на
ночь

с вводом на
н о ч ь

с вводом на
ночь

с вводом на
11041,

с вводом на
ночь

с вводом на
ночь

с вводом на

ночь

с вводом на
ночь

с вводом на
ночь

с вводом на
ночь

Утверждённый в годовом графике
срок ремонта

х "

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

Начало (дата)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.06.2012

-

25.06.2012

Окончание

(дата)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21.06.2012

-

26.06.2012

Утверждённый в месячном
графике срок ремонта

о
а; с:
с; -
о л
^ "

3

2

2

2

4

3

3

2

2

3

л

2

Начало

(дата)

11.06.2012

16.06.2012

04.06.2012

06.06.2012

09.06.2012

13.06.2012

11.06.2012

14.06.2012

18.06.2012

20.06.2012

20.06.2012

25.06.2012

Окончание

(дата)

12.06.2012

17.06.2012

05.06.2012

07.06.2012

12.06.2012

15.06.2012

13.06.2012

15.06.2012

19.06.2012

22.06.2012

22.06.2012

26.06.2012

Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.

Расчистка трассы. АВГ-1 ч.

Расчистка трассы. АВГ-1 ч.

Расчистка трассы. АВГ-1 ч.

Расчистка трассы. АВГ-1 ч.

Расчистка трассы. АВГ-1 ч.

Расчистка трассы. АВГ-1 ч.

Расчистка трассы. АВГ-1 ч.

Расчистка трассы. АВГ-1 ч.

Расчистка трассы. АВГ-1 ч.

Расчистка трассы. АВГ-1 ч.

Расчистка трассы. АВГ-1 ч.

Расчистка трассы. АВГ-1 ч.



№
п/п

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Наименование объекта диспетчеризации
(ЛЭП, ПС. электростанция, оборудование)

Объект

ВЛ ПОкВ

Красноглинская-3

ВЛ ПОкВ

Красноглинская-4

ВЛ 110кВПортовая-2

ВЛ I ЮкВ Бузулукская-1

уч-к ПС Комсомолец - ПС

Богатое

ВЛ 1 ЮкВ Бузулукская-2

ВЛ 1 ЮкВ Нефтегорская-

2 уч-к ПС М.Малышевка -

ПС Нефтегорская-2

ВЛ 1 ЮкВ Новоотрадная -

Подбельская-2 уч-к ПС

Ерзовка - ПС Толкай-

тяговая

ВЛ 1 ЮкВ Новоотрадная -

Подбельская-2 уч-к ПС

Ерзовка - ПС

Подбельская-тяговая

ВЛ 1 ЮкВ Новоотрадная -

Подбельская- 1 уч-к ПС

Новоотрадная - ПС

Тунгуз-тяговая

ВЛ ПОкВ Подбельск-

МихаЙловская-1 уч-к ПС

Подбельск тяг. - ПС

Похвистнево-2

Оборудование

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Условия

с вводом на
ночь

с вводом на
ночь

с вводом на
ночь

с вводом на
ночь

с вводом на
ночь

с вводом на
ночь

-

-

-

-

Утверждённый в годовом графике
срок ремонта

л ^
;2 ~

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

Начало (дата)

-

-

29.06.2012

-

-

-

-

-

-

-

Окончание
(дата)

-

-

29.06.2012

-

-

-

-

-

-

-

Утверждённый в месячном
графике срок ремонта

с _
,1 и

•2 "

9

*>

3

Начало
(дата)

21.06.2012

18.06.2012

13.06.2012

Окончание
(дата)

22.06.2012

20.06.2012

15.06.2012

ОТКАЗ (Оренбуское РДУ)

ОТКАЗ (Оренбуское РДУ)

2

1

1

1

1

23.06.2012

05.06.2012

06.06.2012

07.06.2012

09.06.2012

24.06.2012

05.06.2012

06.06.2012

07.06.2012

09.06.2012

Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.

Расчистка трассы. АВГ-1 ч.

Расчистка трассы. АВГ-1 ч.

Расчистка трассы. АВГ-1 ч.

Замена грозотросса. АВГ - время заявки.

Замена грозотросса. АВГ - время заявки.

Капитальный ремонт ВЛ-1 10 Нефтегорская-

2. АВГ -2ч.

Капитальный ремонт ВЛ-1 10 Новоотрадная-

Подбельская-2. АВГ - 2ч.

Капитальный ремонт ВЛ-1 10 Новоотрадная-

Подбельская-2. АВГ - 2ч.

Капитальный ремонт ВЛ-1 10 Новоотрадная-

Подбельская- 1 . АВГ - 2ч.

Капитальный ремонт ВЛ-1 10 Подбельск-

Михайловская- 1 . АВГ - 2ч.



№
п/п

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

1 1аименование объекта диспетчеризации
(ЛЭП. ПС. электростанция, оборудование)

Объект

ВЛ-ПОкВ Подбел ьск-
Михайловская-1 уч-к ПС

Похвистнево-2 - ПС

Михайловская

ВЛ-110кВПодбельск-

Михайловская-2 уч-к ПС

ПТФ - ПС Михайловская

ВЛ ПОкВ Подбельск-

Михайловская-2 уч-к

Подбельск тяг. - ПС

ПТФ)

Перенос точки раздела

сети 1 10 кВ Головная-

Южная

Перенос точки раздела

сети 1 10 кВ Головная-

Южная

ПС Кряжская

ПС Красноглинская-1

ПС Красноглинская-1

ПС Красноглинская-1

ПС Толевая

Оборудование

-

-

-

-

-

С1Т

ВМ-110

Красноглин-

ская-4

1ЛСВМ-110

ОВМ-110

МВ-1 10 Фарада

1

Условия

-

-

-

-

-

-

-

-

-

с переводом
через ОМВ

Утверждённый в годовом графике
срок ремонта

^ ~

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

Начало (дата)

-

-

-

-

-

-

-

04.06.2012

-

-

Окончание
(дата)

-

-

-

-

-

-

-

08.06.2012

-

-

Утверждённый в месячном
графике срок ремонта

2 с;
' 1̂

^ ~

1

1

1

3

2

Начало
(дата)

16.06.2012

18.06.2012

20.06.2012

05.06.2012

08.06.2012

Окончание
(дата)

16.06.2012

18.06.2012

20.06.2012

07.06.2012

09.06.2012

ОТКАЗ (Реконструкция ПС

Толевая)

1

5

I

22

18.06.2012

04.06.2012

18.06.2012

11.05.2012

18.06.2012

08.06.2012

18.06.2012

01.06.2012

Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.

Капитальный ремонт ВЛ-1 10 Подбельск-

Михайловская-1. АВГ - 2ч.

Капитальный ремонт ВЛ 1 ЮкВ уч-к ПС

Подбельск- ПС Михайловская-2. АВГ - 2ч.

Капитальный ремонт ВЛ-1 10 Подбельск-

Михайловская-2. АВГ - 2ч.

Перенос точки раздела на ЛР-1 10 Б.Глушица-

1 на ПС Колдыбань в связи с выводом в

ремонт ВЛ-1 10 Б.Глушица-1 для выправки

поддерживающих гирлянд, установки

гасителей вибрации. АВГ-2ч.

Перенос точки раздела на ЛР-1 10 Б.Глушица-

2 на ПС Пестравка в связи с выводом в

ремонт ВЛ-1 10 Б.Глушица-2 для выправки

гасителей вибрации, установки консоли на

оп. №232. А В Г - 2 ч .

Проф. Востановление УРЗА. АВГ-4ч.

Текущий ремонт, проф. испытания.

А8Г-2 ч

Текущий ремонт, проф. Испытания, проф.

контроль УРЗА. АВГ - 4 ч.

Текущий ремонт, проф. Испытания.

АВГ - 4 ч.

Техническое перевооружение ячейки МВ-1 10

фарада-1. АВГ- время заявки



№
П Т 1

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Наименование объекта диспетчеризации
(ЛЭП. ПС. электростанция, оборудование)

Объект

ПС Толевая

ПС Толевая

ПС Толевая

ПС Толевая

ПС Толевая

ПС Подбельская

Птицефабрика

ПС Обшаровка

ПС Обшаровка

ПС Обшаровка

Оборудование

МВ-1 10 Фарада

2.

МВ-1 10

Самарская- 1

МВ-110С2Т

МВ-1 10

Новокуйбышев

ская-2

МВ-110С1Т

СМВ-110

1СШ-110

2СШ-110

СМВ-110

Условия

С перево-
дом питания

ВЛ-110
Фар ада- 2 от

ВЛ-1 Ю Мяги-
1

без ввода на

ночь

с переводом

через ОМВ

без ввода на

ночь

с переводом

через ОМВ

без ввода на

ночь с
замыка-

нием
транзита

через рем.
перемычку

-

-

-

Утвержденный в годовом графике
срок ремонта

^ ^

-

-

-

-

-

5

-

-

-

Начало (дата)

-

-

-

-

-

04.06.2012

-

-

-

Окончание
(дата)

-

-

-

-

-

08.06.2012

-

-

-

Утверждённый в месячном
графике срок ремонта

с

Л Й

^ "

22

19

20

22

22

5

1

1

2

Начало
(дата)

1 1 . 0 5 . 2 0 1 2

02.05.2012

02.05.2012

21.06.2012

21.06.2012

04.06.2012

18.06.2012

19.06.2012

20.06.2012

Окончание
(дата)

01.06.2012

20.06.2012

21.06.2012

12.07.2012

12.07.2012

08.06.2012

18.06.2012

19.06.2012

21.06.2012

Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.

Техническое перевооружение ячейки МП

ПОФарада-2. АВГ- время заявки

Техническое перевооружение ячейки МВ-

1 10 Самарская- 1. АВГ- время заявки

Техническое перевооружение ячейки

МВ-1 10 С2Т. АВГ- время заявки

Техническое перевооружение ячейки

МВ-1 10 Новокуйбышевская-2.

АВГ- время заявки

Техническое перевооружение я ч е й к и МВ-1 10

С1Т. АВГ- время заявки

Техническое обслуживание УРЗА.

АВГ- 1ч.

Техническое обслуживание ТТ-1 10 С1Т. АВГ

1 ч .

Техническое обслуживание ТТ-1 10 С2Т.

АВГ- 1ч .

Техническое обслуживание СМВ-1 10.

АВГ-время заявки.

Начальник центральной диспетчерской службы Н.М. Зубарев


